

Dodatek č. 1

k dílčí smlouvě o dílo „Cyklo A2 Přístaviště – Vyšehradský tunel, etapa I., Vyšehradský tunel – Veslařský ostrov, č. akce 2950199“

č. dodatku objednatele: 3/22/6100/083/1

PID: TSKAX0019QE8

č. smlouvy objednatele: 3/22/6100/083

PID: TSKRP00997VN

č. smlouvy zhotovitele: 7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10275

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Se sídlem: Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

Při podpisu tohoto Dodatku k dílčí smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

a

2. Zhotovitel: Společnost „Společnost PORR – SWIETELSKY - CHIC“

1. PORR a.s.

Se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, číslo vložky 1006

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)

(dále též jako „Správce“)

a

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, číslo vložky 8032

IČO: 48035599

DIČ: CZ48035599 (plátce DPH)

jednající prostřednictvím pobočky – odštěpného závodu

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby STŘED

se sídlem Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8 – Karlín

a

3. CHIC, s.r.o.

se sídlem Husovo náměstí 14, 253 01 Hostivice

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, číslo vložky 24386

IČO: 49551647,

DIČ: CZ49551647 (plátce DPH)

kteří jsou sdružení ve smyslu § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti s názvem „Společnost PORR – SWIETELSKY – CHIC“ se správcem společnosti PORR a.s., který zastupuje společnost SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o.

Společnost PORR a.s., jakožto Správce „Společnosti PORR – SWIETELSKY - CHIC“ zastupují xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, jakožto zmocněnci, kteří jsou oprávněni jednat i podepisovat ve výše uvedeném rozsahu pouze společně a to nejméně dva z uvedených zmocněnců (na podkladě plné moci společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o. a CHIC, s.r.o., obsažené ve Smlouvě o společnosti udělené společnosti PORR a.s. a na podkladě plné moci společnosti PORR a.s., která udělila ve smyslu § 443 zák. č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění plnou moc zmocněncům)

Bankovní spojení sdružení: Raiffeisenbank a.s., č. u.: 109 110 7720/5500

datová schránka PORR a.s. 5ssf4h

kontaktní osoba ve věcech technických: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

korespondenční adresa: PORR a.s., sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Email pro účely fakturace: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Preambule

Strany konstatují, že:

- (A) Objednatel jako zadavatel zahájil v souladu s ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“), zadávací řízení na plnění veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl. m. Prahy“ („**Veřejná zakázka**“ a „**Zadávací řízení**“);
- (B) na základě výsledků Zadávacího řízení uzavřel Objednatel s vybranými dodavateli Rámcovou dohodu na běžnou a souvislou údržbu pozemních komunikací na území hl. m. Prahy, která nabyla účinnosti dne 15.10.2020 („**Rámcová dohoda**“);
- (C) Zhotovitel je jedním z vybraných dodavatelů, se kterým byla uzavřena Rámcová dohoda;
- (D) Objednatel postupem podle § 135 ZZVZ a podle Rámcové dohody vyhlásil soutěž („**Minitendr**“) na plnění dílčí veřejné zakázky s názvem „**Cyklo A2 Přístaviště – Vyšehradský tunel, etapa I., Vyšehradský tunel – Veslařský ostrov, č. akce 2950199**“ („**Dílčí zakázka**“);
- (E) Na základě výsledků Minitendru, Objednatel rozhodl o přidělení Dílčí zakázky Zhotoviteli a Smluvní strany dne 22.06.2022 uzavřely podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“), a podle čl. 3 Rámcové dohody Smlouvu o dílo.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke **Smlouvě o dílo č. 3/22/6100/083 (7-0984A/20, SS 29/2020, 7-1911-10275)** ze dne 22.06.2022 dále jen „**Smlouva**“).

2. Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. **XI. (CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY)**, odst.11.1 **Smlouvy**. Důvodem této změny jsou změny závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také „**ZZVZ**“), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (dále také „**VZ**“), jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ na stavební práce a než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na VZ na stavební práce. Tyto změny nastaly z důvodu nutnosti odstranění stávajících obrusných a podkladních vrstev komunikace, tak jak je odůvodněno, včetně jejich rozsahu, ve Změnových listech č. 1 až 3 a dále z důvodu zvětšení původně navržené plochy cyklo parkoviště, jak je odůvodněno ve Změnovém listu č. 4 a rovněž z důvodu reprofilace sanovaných betonových konstrukcí pro zajištění jejich trvanlivosti, dle Změnového listu č.5. Změnové listy č. 1 až č. 5 (dále jen „**ZBV 1 až 5**“) tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku s názvem Rozpis ocenění změn položek ZBV č. 1 až 5

III. Změna čl. 11. Smlouvy (Cena a platební podmínky)

1. **Znění čl. 11. odst. 11.1. Smlouvy se v části vyčíslení Ceny díla nahrazuje novým zněním takto:**

Cena Díla dle Smlouvy bez DPH:	48 950 799,17 Kč
Cena dodatečných prací dle Dodatku č. 1 bez DPH:	+5 927 345,33 Kč
Cena Díla dle Smlouvy včetně Dodatku č. 1 bez DPH:	54 878 144,50 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
5. Tento Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel 2 vyhotovení. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
6. Přílohy:
 - a) Příloha č. 1 - Přehled změn stavby
 - b) Příloha č. 2 - Rozpis ocenění změn položek ZBV č. 1 až 5
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za

určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na toho důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 6.9.2023

V Praze dne

Za Objednatele

Za Zhotovitele:

**Technická správa komunikací
hl. m. Prahy, a.s.**

řádně oprávněni podepsat Dodatek za
společníky společnosti s názvem:
Společnost PORR – SWIETELSKY – CHIC
tj. společnosti
**PORR a.s., SWIETELSKY stavební s.r.o. a
CHIC, s.r.o.**

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(na základě plné moci)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(na základě plné moci)