

# Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

reg. č. sml. (zhotovitel): .....  
reg. č. sml. (objednatel): D200/33000/00113/23/00

## I. Smluvní strany

**Objednatel:** **DIAMO**, státní podnik  
se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
**Zapsaný:** v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520  
**IČO:** 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH

Týká se: **DIAMO**, státní podnik  
**odštěpný závod Těžba a úprava uranu**  
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
č. ú. [REDACTED]

**Zastoupený:** [REDACTED], zástupcem ředitele odštěpného závodu

**Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:**

[REDACTED], technický pracovník oddělení investic a správy majetku

Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

**Fakturační a korespondenční adresa:**

DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Těžba a úprava uranu  
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem  
faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturytuu@diamo.cz



**Zhotovitel:** **Zdeněk Kulhánek s.r.o.**  
se sídlem: č.p. 151, 503 12 Všestary  
**Zapsaný:** v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 43093  
**IČO:** 07762011 **DIČ:** [REDACTED], plátce DPH

**Bankovní spojení:** [REDACTED]  
č. ú. [REDACTED]

**Zastoupený:** [REDACTED], jednatelem společnosti

**Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:**

[REDACTED]  
Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

## II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu a související ceny plnění, jak je uvedeno dále v odst. 2 a 3 tohoto článku, a to v souladu s přílohami č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
2. Článek II odst. 1 smlouvy se mění a nově zní následovně:

Zhotovitel se zavazuje, na základě zadávací dokumentace vypracované objednatelem a za podmínek upravených touto smlouvou, provést pro objednatele v souladu s nabídkou zhotovitele ze dne 10. 5. 2023, aktualizovanou dne 10. 8. 2023, a změnovým listem č. 1 ze dne 24. 8. 2023 plnění v rámci realizace investiční akce „Tepelné čerpadlo na NDS 6“, a to zejména dodávku, montáž a připojení zařízení dle objednatelem schváleného technického řešení realizace akce.

3. Cena předmětu plnění dle čl. II odst. 1 smlouvy, uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy, se s ohledem na změnu rozsahu plnění dle přílohy č. 1 a v souladu s přílohou č. 2 tohoto dodatku snižuje o částku 152.700 Kč bez DPH (slovy: jedno sto padesát dva tisíc sedm set korun českých) a čl. III odst. 1 smlouvy nově zní takto:

Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran ve výši:

**1.038.656 Kč bez DPH** za veškerá plnění dle této smlouvy

(slovy: jeden milion třicet osm tisíc šest set padesát šest korun českých bez DPH).

Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s řádným provedením díla dle této smlouvy, včetně nákladů na krytí veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

K ceně bude připočítána daň z přidané hodnoty stanovená v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
2. Veškerá plnění realizovaná smluvními stranami v souladu se smlouvou ve znění tohoto dodatku před nabytím účinnosti tohoto dodatku se považují za plnění dle smlouvy ve znění tohoto dodatku, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv bez dalších podmínek.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
5. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na tomto dodatku nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednán v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

#### Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 ze dne 24. 8. 2023


Příloha č. 2: Aktualizovaná nabídka zhotovitele ze dne 10. 8. 2023

Ve Stráži pod Ralskem dne ...- 8 -09- 2023

Ve Všetarech dne ..... 6. 9. 2023

Za DIAMO, státní podnik:

Za Zdeněk Kulhánek s.r.o.:



zástupce ředitele odštěpného závodu



jednatel společnosti

**Příloha č. 1:**

**Změnový list č. 1 ze dne 24. 8. 2023**



DIAMO, státní podnik  
odštěpný závod Těžba a úprava uranu  
Pod Vinicí 84  
471 27 Stráž pod Ralskem

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                       |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Stavba:                     | <b>Tepelné čerpadlo na NDS 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |                                                                                       |
| <b>Změnový list č. 1</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                       |
| Objednatel:                 | DIAMO, státní podnik<br>odštěpný závod Těžba a úprava uranu,<br>Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                       |
| Zhotovitel                  | Zdeněk Kulhánek s.r.o.,<br>503 12 Všestary 151                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                                                                                       |
| SOD č.:                     | Reg. č. objednatele <b>D200/33000/00113/23/00</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                       |
| Objekt:                     | Výrobní úsek č. 1, SO 04 hala filtrace.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                            |                                                                                       |
| Změnu uplatňuje:            | Objednatel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                       |
| Popis a důvod změny:        | Dle dohody provede napojení nerezového potrubí objednatel (položka Potrubí Nerez 1.4521 DN 50 přívod k výměníku bude z nabídky odečtena, část položky za montáž bude z nabídky odečtena). Bivalentní dotop nebude instalován (položka Bivalentní dotop VE 21kW bude z nabídky odečtena). Rozvody CU potrubí budou změřeny a započteny dle dohody na provedení tras vedení dle skutečnosti (V nabídce bude upraveno množství dle skutečného zaměření). Zhotovitel provede přípravu pro případné propojení elektrokotle na ohřev zásobníků (v nabídce bude započteno). |                                                                                            |                                                                                       |
| Cenová kalkul./ přílohy:    | Aktualizovaná cenová nabídka zhotovitele ze dne 10. 8. 2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |                                                                                       |
| Dopad do smluvní ceny:      | <b>Snížení ceny o 152 700,00 Kč.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                       |
| Dopad do smluvních termínů: | Není.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |                                                                                       |
| Vyhotovil:                  | dne:<br>24. 8. 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jméno:  |  |

|                           |                    |                      |                     |
|---------------------------|--------------------|----------------------|---------------------|
| Vyjádření<br>zhotovitele: | Souhlasím.         |                      |                     |
|                           | dne:<br>4. 9. 2023 | jméno:<br>[REDACTED] | [REDACTED]          |
| Vyjádření<br>objednatele: | Souhlasím.         |                      |                     |
|                           | dne:<br>4. 9. 2023 | jméno:<br>[REDACTED] | podp.<br>[REDACTED] |

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.

**Příloha č. 2:**

**Aktualizovaná nabídka zhotovitele ze dne 10. 8. 2023**

## Cenová nabídka

### VODA TOPENÍ PLYN SOLÁRNÍ SYSTÉMY VŠESTARY 503 12



jednotka    cena za jedn.    celkem

#### Stráž pod Ralskem DIAMO NDS 6 Realizace

|                                                                     |       |    |           |            |
|---------------------------------------------------------------------|-------|----|-----------|------------|
| Potrubí Nerez 1.4521 DN 50 přívod k výměníku                        | m     | 0  | 3350,00   | 0 Kč       |
| Potrubí CU 54/2 Primární vedení k T.č.                              | m     | 46 | 1890,00   | 86 940 Kč  |
| Potrubí CU 35/1,5 Propojení T.č.do topného okruhu<br>včetně uzávěrů | m     | 26 | 560,00    | 14 560 Kč  |
| Propojení do otopného okruhu včetně fitinek                         | ks    | 1  | 19850,00  | 19 850 Kč  |
| Jednotka T.č. VWF 197/4                                             | ks    | 2  | 268576,00 | 537 152 Kč |
| Akumulační nádoba 750l                                              | ks    | 1  | 36900,00  | 36 900 Kč  |
| Expanzní nádoba 100l                                                | ks    | 1  | 6850,00   | 6 850 Kč   |
| Předřazený výměník                                                  | ks    | 1  | 56850,00  | 56 850 Kč  |
| Oběhové čerpadlo primární části                                     | ks    | 1  | 86950,00  | 86 950 Kč  |
| Oběhové čerpadlo topného okruhu                                     | ks    | 1  | 8650,00   | 8 650 Kč   |
| Bivalentní dotop VE 21kw                                            | ks    | 0  | 27850,00  | 0 Kč       |
| Příprava k propojení 2. elektrokotle                                | ks    | 1  | 8700,00   | 8 700 Kč   |
| Propojovací fitinky CU+Mosaz                                        | ks    | 1  | 8500,00   | 8 500 Kč   |
| Regulace                                                            | ks    | 1  | 23650,00  | 23 650 Kč  |
| Uvedení do provozu servisním technikem                              | ks    | 2  | 8950,00   | 17 900 Kč  |
| Topná zkouška                                                       | ks    | 1  | 5000,00   | 5 000 Kč   |
| Montáž                                                              | kmpl. | 1  | 115204,00 | 115 204 Kč |
| Doprava                                                             | kmpl. | 1  | 5000,00   | 5 000 Kč   |

Ve Světí 10.8.2023



**Celkem bez DPH**

**1 038 656 Kč**

