

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 17/ORM/2023
ze dne 13.07.2023**

č. objednatele: 17/ORM/2023
č. dodavatele:

(dále jen „Dodatek č. 1“),
na stavební práce vedené pod názvem

„ZŠ Javornického II – 1. etapa rekonstrukce el.“

uzavřená dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“) mezi
smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Bankovní spojení: Komerční banka a.s, Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: **KBT elektronik, spol. s r.o.**
Sídlo společnosti: Sv. Čecha 46, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Jindřich Kraffer, jednatel
Zastoupený ve věcech technických: Jindřich Kraffer, jednatel
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 956748611/0100
IČ: 46509020
DIČ: CZ46509020

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka č. 2262

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo ze dne 13. 07. 2023 (dále jen „smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „ZŠ Javornického II – 1. etapa rekonstrukce el.“.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši

Původní cena za dílo bez DPH	3.938.959,88 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 1 bez DPH	4.240.067,88 Kč
DPH 21 %	890.414,25 Kč
Cena celkem vč. 21 % DPH	5.130.482,13 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.19. až 11.25., které zní takto

- 11.19. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 17/ORM/2023 ze dne 13.07.2023 zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena a nemění se.
- 11.20. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.21. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a dodavatel dvě vyhotovení.
- 11.22. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 30.08.2023 usnesením č. 518/23.
- 11.23. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 1 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.24. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto Dodatku č. 1 nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.25. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 1 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.

Přílohy:

příloha č. 1 – Oceněné výkazy výměr více a méně prací

Ve Vysokém Mýtě dne 4.9.2023

Ve Vysokém Mýtě dne 6.9.2023

za objednatele:
Ing. Martin Krejza, místostarosta města

za dodavatele:
Jindřich Kraffer, jednatel