



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0021/2023/OSKMaT

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

statutární město Frýdek-Místek není osobou povinnou k dani

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: w4wbu9s

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jitka Kališová, referent pro kulturu

tel: [REDACTED] /email: [REDACTED]

- dále jen objednatel

a

František Pavůček

se sídlem: Nejdek 51, 691 44 Lednice na Moravě

IČ: 10563563

DIČ: [REDACTED]

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: [REDACTED]

tel: [REDACTED] / email: [REDACTED]

- dále jen zhotovitel

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o díla č. S/0021/2023/OSKMaT k veřejné zakázce „**Obnova sochy sv. Floriána Frýdek-Místek**“ ze dne 1. 2. 2023 (dále jen „smlouva“)

- 1.1. Ustanovení čl. 4 odst. 1 smlouvy nově zní takto:

1. Cena za dílo dle této smlouvy se sjednává v Kč celkem ve výši:

	bez DPH	DPH 15 %	včetně DPH
Cena celkem	204 800, - Kč	30 720, - Kč	235 520, - Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
3. Dodatečné práce dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 budou účtovány samostatnou fakturou až po uzavření dodatku a nejdříve 15 den od účinnosti tohoto dodatku č. 1.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednavatel a jeden zhotovitel.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla Rada města Frýdku-Místku na její 22. schůzi konané dne 22. srpna 2023.

Ve Frýdku-Místku dne

.....
Za objedvavatele:
Petr Korč
primátor

.....
Za zhotovitele:
František Pavůček

Restaurování sochy sv. Floriána ve Frýdku-Místku

soupis a ocenění změn - prací navíc (než bylo ve finanční rozvaze doložené k veřejné zakázce - při demontáži sochy bylo zjištěno, že její spodní část byla v minulosti vícekrát opravována a doplňována a tyto opravné zásahy dosloužily, jsou materiálově nesourodé, uvolněné, rozpadají se, ohrožují statiku sochy a je nutné je zcela nahradit, pro zajištění bezpečného usazení sochy na podstavci)

1. Namodelování chybějící modelace spodní části sochy v pomocném materiálu	9300
2. Zaformování spodní části sochy kombinovanou formou zhotovenou ze silikonu a sádry	10800
3. Demontáž formy, odstranění druhotných doplňků, železných trnů a očištění spodní části sochy, otočení sochy vzhůru nohama	6400
4. Osazení sklolaminátové armatury do spodní části sochy	1200
5. Injektáž prasklin a chemické zpevnění narušeného kamene ve spodní části sochy	4900
6. Osazení formy na sochu a zhotovení výdusku s instalací fragmentů původních částí	18200
7. Demontáž formy, převrácení, postavení sochy a provedení retuše výdusku	4000
Cena celkem bez DPH:	54800- Kč
DPH 15%:	8220,- Kč
Cena celkem včetně DPH 15%:	<u>63020,- Kč</u>