


Harmonogram výroby k dílu:
„VÚVEL pro děti 2023“
(pracovní název)

1) Předání návrhu scénáře / dialogové listiny	termín podpisu smlouvy
2) Schválení scénáře	10 dnů
3) Předání podkladů pro animaci	5 dnů
4) Schválení podkladů pro animaci	5 dnů
5) Počet dnů natáčení	1
6) Předání audio stopy / komentáře	30. 9. 2023
7) Zahájení stříhu (ukončeno natáčení všech kamerových záběrů)	1. 10. 2023
8) Schválení animace	1. 10. 2023
9) Předvedení díla	20. 10. 2023
10) Předání díla	30. 10. 2023

.....
objednatel



.....
zhotovitel