

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

STAVBA: "Oprava propustku u domu č.p.81, ul. Bohdíkovská, Šumperk"

realizace v rozmezí 3 měsíce - 91 dnů od zahájení stavebních prací

měsíc	září	říjen	listopad	prosinec
Přípravné práce - zařízení staveniště				
Zemní práce a bourání				
Zakládání a konstrukce				
Komunikac, dokončovací práce				
Předání a převzetí díla				

Jaroslav
Rosypal

Digitálně podepsal Jaroslav Rosypal
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-26875080,
o=JR stavby CZ, s.r.o., ou=01,
cn=Jaroslav Rosypal, sn=Rosypal,
givenName=Jaroslav,
serialNumber=P107774
Datum: 2023.09.07 13:23:51 +02'00'

V Olomouci dne 1.9.2023