

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLouvĚ

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „**Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Zdravotnické přístroje - II - Část 10 - Skiografický přístroj**“

I. Smluvní strany

Smluvní strany:

Vojenská nemocnice Brno	www.vnbrno.cz
Sídlo: Brno, Zábrdovická 3 Korespondenční adresa: Brno, Zábrdovická 3, PSČ 636 00 IČO: 60555530 DIČ: CZ60555530 E-mailová adresa: sekretariat@vnbrno.cz Bankovní spojení: ČNB pobočka Brno, číslo účtu: 4034881/0710 Jednající: plk. MUDr. Martin Stračár , ředitel nemocnice	PSČ 636 00

dále jen „Kupující“ na jedné straně

a

Firma: EXRAY s.r.o.	www.exray.cz
Sídlo: Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí Zapsaná v OR vedeném Karlovarská 89, 271 01 Nové Strašecí IČO: 01647580 DIČ: CZ01647580 E-mailová adresa: obchod@exray.cz Bankovní spojení: XXXXXXXXXX Jednající: Jan Hamadej, jednatel	PSČ: 271 01

dále jen „Prodávající“ na straně druhé,

II.

1. Kupující a Prodávající vzhledem k tomu, že dospěli ke vzájemné shodě o všech uvedených skutečnostech v Kupní smlouvě, uzavřeli v souladu s ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „občanský zákoník“) smlouvu na základě zadávacího řízení s názvem: „**Rozvoj a modernizace Vojenské nemocnice Brno - Zdravotnické přístroje - II**“ na veřejnou zakázku zadávanou v rámci projektu podpořeného z IROP, investičního nástroje REACT-EU, reg. č. projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016285. (dále jen „Smlouva“). Obě smluvní strany se zavázaly plnit podmínky obsažené ve Smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ DOKUMENTACE.

2. Smluvní strany se po uzavření Smlouvy dohodly na změně znění Smlouvy a vzájemných práv a povinností z ní vyplývajících, a to v rozsahu podle čl. III. tohoto dodatku.

III.

1. Smluvní strany se v souladu s § 222, odst. 4, písm. b), bod 1. dohodly na dílčím rozšíření předmětu koupě spočívajícím v dodatkových vícepracích, a to za současného splnění podmínek uvedených v daném ustanovení.

2. V rámci navýšení dodávky budou realizovány vícepráce ve smyslu zdokonalení požadované stavební připravenosti realizované prodávajícím za účelem instalace předmětu dodávky na místo plnění a umožnění jeho následného řádného zprovoznění.

3. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly, že cena za předmět dodání dle čl. III. odst. 2 tohoto dodatku č. 1 činí (na dvě desetinná místa bez zaokrouhlení):

Cena bez DPH	77.000,00 Kč
Sazba DPH	21 %
DPH	16.170,00 Kč
Cena včetně DPH	93.170,00 Kč

4. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na navýšení smluvní ceny ve Smlouvě ve výši **77.000,00 Kč** bez DPH.

5. Článek II. Cena a platební podmínky, odst. 1 Smlouvy se nahrazuje novým textem, který zní:

„1. Smluvní strany se dohodly, že cena za předmět dle čl. č 1. smlouvy činí (na dvě desetinná místa bez zaokrouhlení):

<i>Cena dle Smlouvy bez DPH</i>	<i>8.395.000,00 Kč</i>
<i>Cena vícedodávek bez DPH</i>	<i>77.000,00 Kč</i>
<i>Cena dle dodatku č. 1 bez DPH</i>	<i>8.472.000,00 Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>1.779.120,00 Kč</i>
<i>Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH</i>	<i>10.251.120,00 Kč“</i>

IV.


1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, že je projevem jejich svobodné a skutečné vůle a že nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Přílohy:


- Příloha č. 1 – Cenová nabídka dodatečného plnění

V Brně dne



plk. MUDr. Martin Stračár
ředitel nemocnice
Vojenská nemocnice Brno

V Brně dne



Jan Hamadej, jednatel
EXRAY s.r.o.

Příloha č. 1 - Cenová nabídka dodatečného plnění

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	069	Vojenská nemocnice Brno	
Objekt:	01	RTG	
Rozpočet:	02	sdk	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	EXRAY s.r.o. Karlovarská 89 27101 Nové Strašecí	IČO: 1647580	DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH			
Snížená DPH			
Základ pro základní DPH			
Základní DPH			
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			93 170,00 CZK
v _____ dne	_____		
_____	_____		
Za zhotovitele	Za objednatele		

Popis stavby: 069 - Voj. Nemocnice
Popis objektu: 01 - RTG
Popis rozpočtu: 02 - sdk

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem						