

Dnešního dne, měsíce a roku

uzavřeli

Městská část Praha – Lipence

IČ 00241431

Se sídlem K Obci 47, 155 31 Praha – Lipence

Zastoupen: Mgr. Lenka Kadlecová, starostka

dále jako „*objednatel*“

na straně jedné

a

ATELIER GENESIS, spol. s r.o.

IČ 64574652

Se sídlem Nad Kazankou 194/32, 171 00 Praha 7 - Troja

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 41787

Zastoupen: Ing. arch. Vít Dušek, jednatel

dále jako „*zhotovitel*“

na straně druhé

(společně dále též jako „*smluvní strany*“)

následující

Dodatek č. 1

ke smlouvě na vytvoření projektové dokumentace a provedení inženýrské činnosti

pro projekt „Rozšíření kapacity MŠ Lipence – dostavba areálu“

ze dne 3.3.2022



(dále jen „*dodatek*“),

kterým se smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění Projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „*DPS*“).

I.

Znění smlouvy ze dne 3.3.2022 se upravuje na základě dohody smluvních stran takto:

V Příloze č. 2 – harmonogram činností zhotovitele (str. 32 smlouvy) se ustanovení bodu 3 mění tak, že nově zní:



Lhůta pro vydání DPS: T + 8 měsíců

II.

1. Ostatní ujednání smlouvy ze dne 3.3.2022 zůstávají beze změny.
2. Obsah tohoto dodatku byl schválen Zastupitelstvem městské části Praha - Lipence dne 6. 9. 2023 na 6. zasedání ZMČ Praha-Lipence usnesením č. 218/2023.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě ze dne 3.3.2022 před jeho podpisem řádně přečetly, že je sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho smluvní strany připojují k tomuto dodatku své podpisy.

V dne



.....

Městská část Praha – Lipence
Mgr. Lenka Kadlecová, starostka
objednatel

V dne

.....

ATELIER GENESIS, spol. s r.o.
Ing. arch. Vít Dušek, jednatel
zhotovitel



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LIPENCE
Úřad městské části Praha-Lipence
K Obci 47, 155 31 Praha 5 – Lipence

V Praze dne 8. září 2023

V Ý P I S
z usnesení Zastupitelstva
městské části Praha-Lipence,
z jednání č. 6/9-2023, ze dne 6. 9. 2023

Usnesení č. 218/2023:

Zastupitelstvo MČ Praha-Lipence souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi MČ Praha-Lipence a Ateliérem Genesis s. r. o. se sídlem Nad Kazankou 194/32, 170 00 Praha 7, IČO: 64574652, ze dne 3. března 2022 a pověřuje starostku podpisem tohoto dodatku, který tvoří přílohu č. 3 tohoto zápisu.

SCHVÁLENO

Ing. Petr Jindra
tajemník úřadu

