

Rosice, ul. Wolkerova a Trávníky – kanalizace, I. etapa

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O BUDOUcí SMLouvĚ KUPNí

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. SMLUVNí STRANY

1. **BUDOUcí PRODÁVAJíCí:** **Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice**
Provoz Rosicko
sídlo: Kounická 1598/78, 66491 Ivančice
IČ / DIČ: 49458892 / CZ49458892
zastoupený: Lukáš Volánek, DiS., jednatel Svazku, předseda Provozu Rosicko
a RNDr. Petr Pospíšil, člen Správní rady, místopředseda Provozu Rosicko
(dále jen „*Budoucí prodávající*“ nebo „*Svazek*“)
2. **BUDOUcí KUPUJíCí:** **Město Rosice**
sídlo: Palackého nám. 13, 66501 Rosice
IČ / DIČ: 00282481 / Pro účely této smlouvy není plátce DPH
zastoupený: Mgr. Andrea Trojanová, starostka
(dále jen „*Budoucí kupující*“ nebo „*Město*“)

společně v dalším textu rovněž jen „*Smluvní strany*“

se v souladu s článkem IV. odst. 3 Smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. R-S/38/2023 uzavřené mezi nimi dne 17. 5. 2023 dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodu přípočtu víceprací a odpočtu neprovedených prací na akci „**Rosice, ul. Wolkerova a Trávníky – kanalizace, I. etapa**“.

U víceprací se jedná o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách Svazku, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Svazek jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

U méněprací se jedná o odpočet prací, které nejsou nezbytné pro provedení díla, a Svazek se se zhotovitelem stavby dohodl na jejich neprovedení.

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce 3. článku III. Předmět smlouvy a kupní cena ruší a nahrazuje se textem novým:

3. Cena dle tohoto dodatku č. 1 činí 1 005 824,58 Kč včetně DPH (z toho vícepráce 1 487 045,68 Kč a méněpráce 481 221,10 Kč), celková předpokládaná kupní cena za předmět této smlouvy pak činí celkem **6 674 993,68 Kč** včetně DPH (*slovy Šest milionů šest set sedmdesát čtyři tisíce devět set devadesát tři korun českých, 68/100*) a skládá se z těchto dvou částí:
- náklady na zpracovanou projektovou dokumentaci + správní poplatky za vydání rozhodnutí o schválení stavebního záměru a za zvláštní užívání komunikace ve výši 100 800,00 Kč;
 - náklady na realizaci Díla dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem a jím předloženého oceněného položkového rozpočtu – soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ve výši 6 574 193,68 Kč.
Tato část kupní ceny může být v souladu se Smlouvou o dílo upravena o případné méně či více práce a Smluvní strany prohlašují, že se celková kupní cena v řádné Kupní smlouvě může lišit od předpokládané kupní ceny uvedené v tomto odstavci.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní Smlouvy o budoucí smlouvě kupní ze dne 17. 5. 2023 zůstávají v platnosti beze změn.

- a) *Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí smlouvě kupní nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Svazek.*
- b) *Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.*
- c) *Tento dodatek schválila Rada města Rosice dne 4. 9. 2023 pod číslem usnesení RM/2023/23/7.*
- d) *Tento dodatek schválilo předsednictvo Provozu Rosicko Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice dne 4. 8. 2023.*
- e) *Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle učiněným nikoli v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.*

V Rosicích dne 11. 9. 2023

V Rosicích dne 5. 9. 2023

Za Budoucího prodávajícího

Za Budoucího kupujícího

Lukáš Volánek, DiS.
jednatel, předseda Provozu Rosicko

Mgr. Andrea Trojanová
starostka

RNDr. Petr Pospíšil
místopředseda Provozu Rosicko