

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

Číslo objednatele: SML/0068/2023/ŠKS

na zhotovení díla: „Revitalizace hřiště ZŠ Vítězná Litovel“

Smluvní strany

Objednatel

se sídlem
zástupce ve věcech smluvních
zástupce ve věcech technických
IČ: 00299138

(dále jen objednatel)

Město Litovel

Náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
Viktor Kohout, starosta města
[REDACTED]
DIČ: CZ00299138

a

Zhotovitel

se sídlem
zástupce ve věcech smluvních
kontaktní osoba
tel: [REDACTED]
IČ: 26461935

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis.
značka C 82845

(dále jen zhotovitel)

PRECOL s. r. o.

Předměřice nad Jizerou 74, PSČ 294 74
Ing. Pavel Jůza
Ing. Pavel Jůza
e-mail: [REDACTED]
DIČ: CZ26461935

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v jeho platném znění, tento dodatek ke smlouvě o dílo:

II. Termín a místo plnění

Původní znění odstavce 1 se nahrazuje novým textem:

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Termín zahájení prací – stavba bude zahájena po předání staveniště v měsíci duben či květen 2023, přesný termín nástupu oznámí dodavatel 5 dní před zahájením.

Termín dokončení DÍLA včetně jeho řádného odevzdání dle oddílu II. čl. V. této smlouvy je do 30. srpna 2023.

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Litovel č. 560/19 ze dne 31. srpna 2023.

V Litovli dne

....

Viktor Kohout
starosta města

V Předměřicích n. J. dne

Ing. Pavel Jůza
jednatel