

## DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DÍLO Č. OVZ/VZMR/2022/008

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

(dále jen občanský zákoník)

### Smluvní strany

**Objednatel:** Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1  
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem - primátorem statutárního města Pardubice

Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Rašková – projektový manažer ORS; tel. 466 859 456;

e-mail: [katerina.raskova@mmp.cz](mailto:katerina.raskova@mmp.cz);

Zastoupený ve věcech technických: Liborem Gruberem – technikem odd. investic a technické správy

OMI; tel.: 466 859 412; e-mail: [libor.gruber@mmp.cz](mailto:libor.gruber@mmp.cz)

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu: 326 561/0100

*(dále jen objednatel)*

**a**

**Zhotovitel:** Ing. Jana Kohlová

Se sídlem:

Zastoupen: Ing. Jana Kohlová

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Jana Kohlová

Zastoupený ve věcech obchodních: Ing. Jana Kohlová

Zastoupený ve věcech technických : Ing. Jana Kohlová č. autorizace: 02930

Te':

e-mail:

IČO: 46514503

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

*(dále jen zhotovitel)*

1.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 15.12.2022 smlouvu o dílo č. OVZ/VZMR/2022/008 (dále jen jako "SOD"), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti, která bude řešit komplexní revitalizaci lokality Červeňák o výměře necelých 29 ha v Pardubicích, a to s ohledem na jeho přírodní, kulturní, historické hodnoty, rekreační potenciál a význam v systému sídelní a krajinné zeleně (dále jen „DÍLO“). Lokalita je vymezena ze západu řekou Chrudimkou, při severovýchodní hranici zástavbou města Pardubice, na jihu Nemošickým lesem.

Při zpracování projektové dokumentace pro společné stavební povolení (DÚR a DSP) ve vazbě na jednání pracovního týmu a řídicího výboru tohoto projektu vzešel požadavek na doplnění o projekt elektrické přípojky, kamerového systému s napojením na optickou síť včetně EZS na objektu důstojnického klubu a doplnění projektu o cyklostezku od hřbitovní stěny po křižovatku u důstojnického klubu, včetně nového geodetického zaměření.

Na základě požadavku ochrany přírody musí být pro projednání projektové dokumentace již provedena aktualizace biologického posouzení (toto mělo být zpracováno až do dokumentace pro provádění stavby). Na základě tohoto biologického posouzení budou navržena opatření pro zásahy do biotopů chráněných druhů, která jsou požadována od orgánů ochrany přírody. Toto biologické posouzení ještě

probíhá a nejsou z něj finální výstupy. V rámci biologického posouzení se musí hodnotit ještě letní měsíce a teprve poté může být posudek zpracován/aktualizován.

## II.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín dokončení části předmětu plnění, což má v konečném důsledku i vliv na termín dokončení kompletního předmětu plnění a také na cenu díla.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně rozsahu plnění předmětu smlouvy a termínu dokončení - předání dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP) objednateli vč. zajištění všech nutných povolení ke stavbě (IČ) ukončené podáním žádosti o společné povolení na stavební úřad, a tedy na změně SOD následujícím způsobem:

1. Ustanovení SOD odd. I., čl. I. Předmět smlouvy, odst. 1 se v části upravující předmět plnění – Minimální rozdělení na stavební objekty - nově doplňuje o stavební objekty:

- SO – elektrická přípojka
- SO – kamerový systém napojený na optickou síť včetně EZS pro důstojnický klub
- SO – cestní síť se doplňuje o cyklostezku od hřbitovní stěny po křižovatku u důstojnického klubu

2. Ustanovení SOD odd. I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 vztahující se k požadovanému termínu dokončení a předání dílčí fáze DÍLA, a to konkrétně DÚR a DSP, jež zní:

- **dokončení a předání dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP) objednateli vč. zajištění všech nutných povolení ke stavbě (IČ) ukončené podáním žádosti o společné povolení na stavební úřad:**
  - **nejpozději do 24 kalendářních týdnů ode dne protokolárního předání výsledné zprávy o dokončení přípravných prací**

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

- **dokončení a předání dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR a DSP) objednateli vč. zajištění všech nutných povolení ke stavbě (IČ) ukončené podáním žádosti o společné povolení na stavební úřad:**
  - **nejpozději do 35 kalendářních týdnů ode dne protokolárního předání výsledné zprávy o dokončení přípravných prací**

3. Ustanovení SOD odd. I., čl. III. Cena za DÍLO, odst. 1 vztahující se k ceně za zpracování projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti, jež zní:

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s předmětem plnění včetně správních poplatků spojených s inženýrskou činností (vyjma poplatků spojených s podáním žádosti o vydání společného povolení) a to v členění:

**A. Cena za zpracování projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti:**

<b>Geodetické zaměření, statický posudek, průzkumné práce (bez DPH)</b> .....	140.000,-- Kč
<b>Dokumentace pro vydání společného povolení včetně IČ (bez DPH)</b> .....	585.000,-- Kč
<b>Projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH)</b> .....	718.000,-- Kč
<b>Výkon autorského dozoru (bez DPH):</b>	
<b>(cena za 1 hodinu autorského dozoru 900,-- Kč bez DPH x předpoklad 200 hodin).....</b>	200.000,-- Kč
<b>Celková nabídková cena DÍLA (bez DPH)</b> .....	<b>1.643.000,-- Kč</b>
<b>DPH 21%</b> .....	<b>345.000,-- Kč</b>
<b>Celková nabídková cena DÍLA včetně DPH</b> .....	<b>1.988.030,-- Kč</b>

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

1. Cena za kompletní, řádné a včasné provedení DÍLA je nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace a obsahuje veškeré práce, dodávky, činnosti a náklady související s předmětem plnění včetně správních poplatků spojených s inženýrskou činností (vyjma poplatků spojených s podáním žádosti o vydání společného povolení), a to v členění:

**A. Cena za zpracování projektových dokumentací včetně inženýrské činnosti:**

<b>Geodetické zaměření, statický posudek, průzkumné práce (bez DPH)</b> .....	140.000,-- Kč
<b>Dokumentace pro vydání společného povolení včetně IČ (bez DPH)</b> .....	655.000,-- Kč
<b>Projektová dokumentace pro provádění stavby (bez DPH)</b> .....	799.000,-- Kč
<b>Výkon autorského dozoru (bez DPH):</b>	
<b>(cena za 1 hodinu autorského dozoru 900,-- Kč bez DPH x předpoklad 200 hodin).....</b>	200.000,-- Kč
<b>Celková nabídková cena DÍLA (bez DPH)</b> .....	<b>1.794.000,-- Kč</b>
<b>DPH 21%</b> .....	<b>376.740,-- Kč</b>
<b>Celková nabídková cena DÍLA včetně DPH</b> .....	<b>2.170.740,-- Kč</b>

**III.**

- Ostatní ustanovení smlouvy o dodávce č. OVZ/VZMR/2022/008 ze dne 15.12.2022 nedotčená výše uvedenou změnou zůstávají v platnosti v původním znění.
- S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 1 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
- Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oprávněnými osobami obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 1 smlouvy okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
- Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 1 smlouvy zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
- Smluvní strany si tento dodatek č. 1 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tisni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

Příloha č. 1 – cenová nabídka

V Pardubicích

*za objednatele*

V Průhonicích

*za zhotovitele*

.....  
Bc. Jan Nadrchal  
primátor

.....  
Ing. Jana Kohlová



