

31/2023

**Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23.5.2022
uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen občanský zákoník)**

Článek I – Smluvní strany

1. Obec Písečná

Se sídlem: Písečná čp. 262, 739 91 Písečná
Zastoupena: Bc. David Čmiel, starosta obce
Právní forma: 801 - Obec
IČO: 70632430
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 86-5630280257/0100

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma

MEDIUM project EU s.r.o.

Se sídlem: Riegrova 431, 533 51 Pardubice - Rosice
Zastoupena: Ing. Martinem Bažantem - jednatelem
IČO: 28778847
DIČ: CZ28778847
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 232315642/0300
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26840
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace služeb:
Jméno a příjmení: Ing. Martin Bažant, tel. +420 739 91 262 email: info@mediumproject.eu

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo k veřejné zakázce Zpracování projektové dokumentace pro dostavbu a rozšíření oddílné splaškové kanalizace v obci Písečná.

Čl. III se mění a je doplněn zněním:

V průběhu prací se vyskytly skutečnosti, které vyvolaly uzavření Dodatku č. 1 SoD:

I.) Zhotovitel - základní specifikace změn obsahu díla:

- úpravy rozsahu DPS a dokumentace ZSPD dle dodatečných požadavků zadavatele pro optimalizaci rozsahu vzhledem k dosažitelnosti dotačního titulu	
- projekční vícepráce	112.000,- Kč
- plánografické práce	15.000,- Kč
- inženýrská a kompletační činnost pro úpravy	14.500,- Kč
- opakovaná modifikace rozpočtů a výkazů výměr, zpracovaných na původní řešení – změna rozsahu a jednotkových cen (výměry, rozsah oprav komunikací vč. všech souvisejících položek)	27.500,- Kč
- rozdělení předmětu správních rozhodnutí zakázky oproti původním předpokladům na část povolovanou vodoprávním úřadem (stoky) a část povolovanou stavebním úřadem (přípojky) – požadavek vyplynul z rozhodnutí KÚ MS kraje na základě dotazu vodoprávního úřadu Jablunkov po úvodním podání žádosti - nová DUR pro kanalizační přípojky	32.000,- Kč
- inženýrská činnost k nové DUR kanalizačních přípojek	12.500,- Kč
Celkem bez DPH	213.500,- Kč

ZSPD bude provedena formou veřejnoprávní smlouvy ve smyslu § 78a zákona č.183/2006 Sb. – příprava podkladů pro objednatel.

II.) **Objednatel:**

- objednatel poukazuje na posun termínů plnění zakázky, zapříčiněný ne zcela z důvodů dle I.) doplnění čl. III SoD.

Protože prokazování nároků z plnění zakázky na jedné či druhé smluvní straně je z hlediska důkazního břemene nejednoznačné a procesně těžko uchopitelné, dohodly se obě smluvní strany na zápočtu svých nároků:

Objednatel nebude uplatňovat sankce dle čl. VI SoD a zhotovitel nebude uplatňovat navýšení ceny díla dle I.) doplnění čl. III Dodatku č. 1 SoD.

Čl. IV se mění a je nahrazen zněním:

Článek IV – Doba, místo plnění a další podmínky plnění

- 1) Zhotovitel je povinen zabezpečit bezvadné provedení předmětu plnění v následujících termínech:
 - podání DUR kanalizačních přípojek vč. žádosti o vydání ÚR na SÚ Jablunkov: provedeno, zahájení územního řízení – č. j. MEJA 11648/23.
 - podání upravené ZSPD k vyjádření SmVaK : provedeno, vyjádření vydáno
 - podání upravené ZSPD vč. žádosti o vydání společného rozhodnutí: provedeno
 - předání upravené DPS na II. etapu výstavby v elektronické formě objednateli pro zahájení činnosti vypracování ZD pro výběr zhotovitele stavby: provedeno – předáno 11. 7. 2023
 - předání upravené DPS na II. etapu výstavby ve 4 ks vyhotovení vč. upraveného rozpočtu a VV dle I.) doplnění čl. III SoD: do 14 dnů od termínu uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 23. 5. 2023
- 2) Dokončené dílo musí být v tomto termínu předáno objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím celého díla bez vad a nedodělků, včetně příslušných povolení a vyjádření dotčených orgánů.
- 3) Místem plnění je k.ú. Písečná u Jablunkova (okres Frýdek-Místek); 656356, místem pro předání díla je sídlo objednatele.
- 4) Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu dle čl. V této smlouvy.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
- 6) Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje díla. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost díla a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že dílo bylo objednatel převzato bez jakýchkoliv výhrad.

Čl. V se mění a je doplněn zněním:

10) Platby budou uhrazeny objednatelem v následujících termínech – vydání faktur:

- dle a) čl. V SoD: do 31. 8. 2023
- dle b) čl. V SoD: do 31. 8. 2023

- dle c), čl. V SoD: 70 % z ceny do 31. 8. 2023
30 % z ceny po protokolárním předání tištěné DPS ve
4 ks vyhotovení
- d), e) čl. V SoD: 31. 8. 2023
- dle f) čl. V SoD: po vydání vodoprávního rozhodnutí na základě veřejnoprávní smlouvy

Ostatní články SoD ze dne 23. 5. 2022 zůstávají beze změny.

Tuto smlouvu schválilo zastupitelstvo obce Písečná na svém 8. jednání konaném dne 14. 8. 2023 usnesením č. 8/6.

V Písečné dne 15 -08- 2023



za objednatele
Bc. David Čmiel
starosta



V Pardubicích dne 14. 8. 2023

