

Dodatek č. 4
ke Smlouvě o dílo č. 26/ORM/2022 ze dne 18.08.2022 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3

č. objednatele: 26/ORM/2022
č. zhotovitele:

(dále jen „Dodatek č. 4“),
na stavební práce vedené pod názvem

**„Nová smuteční síň Vysoké Mýto SO 02 Budova bývalé márnice, SO 03
Kolumbárium“**

uzavřený dle zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „OZ“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: **Město Vysoké Mýto**
Adresa: B. Smetany 92, Vysoké Mýto – Město, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. František Jiraský – starosta města
(tel.: 465 466 124, e-mail: frantisek.jirasky@vysoke-myto.cz)
Zastoupený ve věcech technických a převzetí díla
xxx
xxx
xxx
xxx
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto
Číslo účtu: 1327611/0100
IČ: 00279773
DIČ: CZ00279773

dále jen „objednatel“

a

Dodavatel: **První Vysokomytá stavební společnost s.r.o.**
Sídlo společnosti: Hradecká 364, 566 01 Vysoké Mýto
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Milan Urbánek, jednatel společnosti
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Milan Urbánek
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 1323482379/0800
IČ: 15029956
DIČ: CZ15029956
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka č. 844
Dodavatel je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním
rejstříku.

dále jen „dodavatel“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 4, kterým se mění a doplňuje
Smlouva o dílo č. 26/ORM/2022 ze dne 18. 08. 2022 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 (dále jen
„smlouva“) spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Nová smuteční síň Vysoké
Mýto SO 02 Budova bývalé márnice, SO 03 Kolumbárium**“.

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou si vědomi změn dílčích částí díla oproti předané projektové dokumentaci, zpracované společností BKN spol. s r.o. Vysoké Mýto. Tato změna díla je specifikována v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 4 včetně schválené ceny. Tato oboustranně odsouhlasená plánovaná změna díla, je obsažena v odsouhlasených soupisech prací a nemá vliv na termíny plnění díla sjednané v této smlouvě.

1. Článek 4 „Cena za dílo a platební podmínky“ odstavec 4.1., zní takto:

„4.1. Cena za dílo je dohodnuta ve výši	
Původní cena za dílo bez DPH	15.419.202,62 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 2 bez DPH	12.626.646,41 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 3 bez DPH	12.000.515,01 Kč
Nová cena za dílo dle Dodatku č. 4 bez DPH	10.971.380,21 Kč
<u>DPH 21 %</u>	<u>2.303.989,84 Kč</u>
Cena celkem vč. 21 % DPH	13.275.370,05 Kč

K ceně za dílo dodavatel účtuje DPH podle právních předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.“

2. Článek 11 „Závěrečná ustanovení“ se doplňuje o odstavce 11.40. až 11.46., které zní takto:

- „11.40. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 26/ORM/2022 ze dne 18.08.2022 ve znění dodatku č. 1, 2 a 3 zůstávají tímto Dodatkem č. 4 nedotčená a nemění se.
- 11.41. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.42. Tento Dodatek č. 4 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží po jejím podepsání dvě vyhotovení a zhotovitel také dvě vyhotovení.
- 11.43. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno Radou města Vysokého Mýta dne 16.08.2023 usnesením č. 497/23.
- 11.44. Smluvní strany se dohodly, že město Vysoké Mýto bezodkladně po uzavření tohoto Dodatku č. 4 zajistí jeho uveřejnění v registru smluv vedeného Digitální a informační agenturou.
- 11.45. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 4 smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství (§ 504 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).
- 11.46. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento Dodatek č. 4 zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.“

Přílohy č. 1 - Soupisy prací - méněpráce, vícepráce

Ve Vysokém Mýtě dne 25.8.2023

Ve Vysokém Mýtě dne 25.8.2023

.....
za objednatele:
Ing. Martin Krejza, místostarosta města

.....
za dodavatele:
Ing. Milan Urbánek, jednatel společnosti