

DODATEK č. 1

KUPNÍ SMLOUVY ZE DNE 03. 07. 2023

Smluvní strany:

1. **Gymnázium, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 62, příspěvková organizace**
se sídlem: Komenského sady 62, 75131 Lipník nad Bečvou
zastoupen: [REDACTED]
IČ: 63701219
DIČ: CZ63701219 (neplátce DPH)
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen **kupující**)

a

2. **Baar Group s.r.o.**
zapsána v OR C 73132 vedená u Krajského soudu v Ostravě
se sídlem: Hradská 506, 747 64 Velká Polom
zastoupena: [REDACTED]
IČ: 06745342
DIČ: CZ06745342 (plátce DPH)
telefon: 736 275 835
e-mail: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
(dále jen **prodávající**)

Smluvní strany uzavřely dne 04. 07. 2023 kupní smlouvu (dále jen **smlouva**), jejímž předmětem je dodávka a montáž interiérového vybavení dvou odborných učeben v budově gymnázia. Kupní smlouva byla uzavřena v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce a modernizace odborných učeben na Gymnázium Lipník nad Bečvou – Dodávka nábytku a nábytkového vybavení“. K této Smlouvě uzavírají smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek č. 1 (dále jen **dodatek**) tohoto znění:

I. Předmět dodatku

- Předmětem dodatku je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi kupujícím a prodávajícím při změně termínu předání předmětu koupě oproti termínu stanoveném ve smlouvě.
- Smluvní strany shodně konstatují, že nedošlo k naplnění předpokladu, že stavební práce v místě plnění budou dokončeny v plánovaném termínu. Probíhající stavební práce jsou součástí jednoho projektu s názvem „Rekonstrukce a modernizace odborných učeben na Gymnázium Lipník nad Bečvou“, reg. č. CZ.06.04.01/00/22_042/0002324, plnění dle smlouvy, která je upravována tímto dodatkem, technologicky navazuje na dokončení stavebních prací. Z tohoto objektivního důvodu tak nelze prodávajícím předat dodávku předmětu koupě kupujícím. Obě smluvní strany se tak dohodly na změně termínu předání předmětu koupě a z toho plynoucí úpravy lhůty k plnění zakázky.
- Tímto dodatkem se v souladu s čl. IX. odst. 5 smlouvy mění následující odstavce takto:

Článek III. odst. 3 smlouvy se veta:

Prodávající bere na vědomí, že dodávka předmětu koupě musí být kupujícím předána nejpozději do 4 kalendářních týdnů od zahájení dodávek a montáže. Zároveň je nejzazším termínem předání datum 18. 8. 2023.



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

mění a nahrazuje se větou v tomto znění:

Prodávající bere na vědomí, že dodávka předmětu koupě musí být kupujícímu předána nejpozději do 6 kalendářních týdnů od zahájení dodávek a montáže. Zároveň je nejzazším termínem předání datum 1. 9. 2023.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

V Lipníku nad Bečvou dne 15. 8. 2023

Kupující:

Prodávající:

