

DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO Č. 2023_00355

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

DIČ: CZ49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE], provozně-technickou ředitelkou

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BAUSET CZ, a.s.

se sídlem Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

IČO: 63217139

DIČ: CZ63217139

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231

zastoupená: [REDAKCE], předseda představenstva

[REDAKCE] člen představenstva

číslo účtu: 8492492/0800

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2023_00355 na akci ČOV Strojeticce u Podbořan-oprava filtrů jsou práce, které nebyly v původním zadání a prodloužení doby plnění.

2. ÚČEL SMLOUVY A PŘEDMĚT SMLOUVY

2.6 Dochází ke změně rozsahu stavby – rozšíření díla (viz Příloha č. 1).

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE] 2023 na [REDAKCE] 2023

8. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

8.13 Mění se celkový objem za opravu z částky [REDACTED] Kč bez DPH na [REDACTED] Kč bez DPH. Navýšení ceny díla je o [REDACTED] Kč bez DPH.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nich každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

Objednatel

V Teplicích dne 29. 08. 2023

[REDACTED]

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

[REDACTED] provozně-technická
ředitelka

Zhotovitel

V Pardubicích dne - 4 -09- 2023

[REDACTED]

BAUSET CZ, a.s.

[REDACTED] předseda představenstva
[REDACTED] člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY-VÍCEPRÁCE A MĚNĚPRÁCE

Kód:
Stavba: ČOV Strojětice u Podbořan

KSO:
Místo: Strojětice u Podbořan

CC-CZ:
Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Severočeská vodovody a kanalizace, a.s.

IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451

Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.

IČ: 63217139
DIČ: CZ63217139

Cena bez DPH

| | Sazba daně | Základ daně |
|--------------|------------|-------------|
| DPH základní | 21,00% | |
| DPH snížená | 15,00% | 0,00 |

Cena s DPH v CZK

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 3.8.2023

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:
Stavba: ČOV Strojětice u Podbořan

Místo: Strojětice u Podbořan

Datum: 03.08.2023

Zadavatel: Severočeská vodovody a kanalizace, a.s.

Zhotovitel: BAUSET CZ, a.s.

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

Náklady z rozpočtů

| | | | |
|-----|--|--|--|
| 1 | Rozpočet dle SOD | | |
| ZL1 | Šoupata - měněpráce a vícepráce | | |
| ZL2 | Oprava folie - vícepráce | | |
| ZL3 | Filtrační materiál CİNIS - dodávka včetně zásypu - vícepráce | | |
| ZL4 | ČOV - protidešťová stříška - měněpráce | | |
| ZL5 | COV - obrubníky, terénní úpravy, zatravnění - vícepráce | | |