

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

S názvem: „**Rekonstrukce komunikací na Sibiři, Rychnov n.K. – ul. A. Sedláčka a 2.část ul. B. Němcové**“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany:

Objednatel:	název:	Město Rychnov nad Kněžnou
	adresa:	Havlíčková 136, Rychnov nad Kněžnou
	zastoupen:	Ing. Janem Skořepou, starostou města
	IČ:	00275336
	bankovní spojení:	ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou
	číslo účtu:	27-1240286399/0800
Zhotovitel:	název:	KENVI CZ s.r.o.
	adresa:	Markova 191/49, Kukleny, Hradec Králové
	zastoupen:	Stanislavem Krejčím – jednatelem společnosti
	IČ:	288 25 039
	DIČ:	CZ28825039
	bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. pobočka Rychnov nad Kněžnou
	číslo účtu:	107-1041350247/0100
	tel.:	██████████

se dohodli na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 24.4.2023 (dále jen „Smlouva“), kterým smluvní strany mění určitá ustanovení Smlouvy, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 1.

2. Předmět dodatku:

2.1 Předmětem Dodatku č. 1 je změna termínu plnění, jejímž důvodem je dohoda obou smluvních stran. V této souvislosti se mění čl. 3. 3.1. Smlouvy.

Doba plnění:

Provedení díla: 30.9.2023

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2 Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení stejnopisu.
- 3.3 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města dne 30.8.2023, číslo usnesení 459/2023.
- 3.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1.
- 3.5 Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Rychnově nad Kněžnou dne: 8.9.2023

V Hradci Králové dne: 7.9.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Za Město Rychnov nad Kněžnou

.....
za KENVI CZ, s.r.o.

Ing. Jan Skořepa – starosta města

Stanislav Krejčí - jednatel