

# D O D A T E K   č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:  
„Stavební úpravy bytu č.2 – U Jelena 489/12, Kutná Hora“  
uzavřené dne 29.6.2023

**Objednatel :** **Město Kutná Hora**  
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora  
oprávněný zástupce: Mgr. Lukáš Seifert, starosta města  
IČ: 00236195  
DIČ: CZ00236195  
Bankovní spojení: ČS Kutná Hora  
Číslo účtu: 27-4444212389/0800  
dále jen „objednatel“

**a**

**Zhotovitel:** **WANDEL CZECH s.r.o.**  
se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou  
zapsaná v obch. rejstříku: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 31813  
oprávněný zástupce: Martin Vavříčka, jednatel  
IČO: 28977955  
DIČ: CZ28977955  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu :

dále jen „zhotovitel“

## 1. Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je provedení dodatečných stavebních prací a doplňků nad rozsah stanovený smlouvou o dílo a prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (dále jen „vícepráce“) v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Stavební úpravy bytu č. 2 – U Jelena 489/12, Kutná Hora“.
- 1.2. Úprava předmětu smlouvy o dílo se týká dodatečných stavebních prací a doplňků, které je nutno provést pro řádné provedení díla.
- 1.3. Cena za vícepráce činí **202 965,15 Kč** bez DPH, v důsledku čehož se mění celková cena díla dle Smlouvy o dílo tak, že cena díla původně specifikovaná v čl. III. „Cena díla“, odst. 3.1. Smlouvy nově činí:

**1 066 091,34 Kč bez DPH.**

- 1.4. Na plnění dle smlouvy ze dne 29.6.2023 se vztahuje režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.5. Cena za dílo se mění pouze a jedině v důsledku změny rozsahu díla rozšířením o vícepráce dle odstavce 1.1. tohoto dodatku.

## 2. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené dne 29.6.2023 zůstávají beze změny.
- 2.2. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou (dodatkem) dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění, či nikoli – bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle tohoto zákona obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Město Kutná Hora.
- 2.3. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že si tento dodatek smlouvy přečetly, a že dodatek nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 2.4. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvojnásobném provedení a každá strana obdrží jedno provedení.
- 2.5. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015.

Uzavření dodatku č.1 odsouhlasila Rada města usnesením č. R/820/23 ze dne 23.8.2023

### Příloha č. 1: Soupis prací s výkazem výměr

V Kutné Hoře dne:

Zhotovitel: **WANDEL CZECH s.r.o.**

V Kutné Hoře dne:

Objednatel: **Město Kutná Hora**

.....  
**Martin Vavříčka**

jednatel

.....  
**Mgr. Lukáš Seifert**

starosta města

