

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Oprava pláště střechy na ZŠ Svážná Etapa II.

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

mezi:

Název:	Statutární město Brno
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Doručovací adresa konečný odběratel :	MČ Brno – Nový Lískovec Brno, Oblá 75a, PSČ 634 00
Právní forma:	801 - Obec
Zastoupen:	Ing. Jana Drápalová, starostka
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Jana Drápalová, starostka městské části
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	
Číslo smlouvy objednatele:	SML179/2023/OVV

(„objednatel“)

a

Název:	HA zn KA s.r.o.
Sídlo:	Slup č.p. 106, 671 28
IČO:	088 76 371
DIČ:	CZ 088 76 371
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR:	OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 115919
Zastoupen:	Jaroslav Kašťák
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Číslo smlouvy zhotovitele:	

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo s názvem „Oprava pláště střechy na ZŠ Svážná Etapa II.“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu provádění díla vznikla potřeba realizovat určité změny díla (především se jedná o skryté poškození skladeb střechy) a to v rozsahu dodatku č. 1.
- 1.3. Dle dohody smluvních stran se článek 3. Předmět díla upravuje o práce obsažené v příloze č.1 tohoto dodatku

2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1. Dle dohody smluvních stran se článek 4 odstavec č. 4.1. ruší:
dokončení díla: nejpozději do 4. 8. 2023
- 2.2. Dle dohody smluvních stran se článek 4 odstavec č. 4.1. nahrazuje takto:
dokončení díla: nejpozději do 25. 8. 2023

3. CENA DÍLA

- 3.1. Dle dohody smluvních stran se článek 5. odstavec č.5.1 Cena celkem ruší

Cena bez DPH: 3 152 420,0 Kč
DPH 21 %: 662 008,2 Kč
Cena s DPH 3 814 428,2 Kč

- 3.2. Dle dohody smluvních stran se článek 5. odstavec č.5.1 Cena celkem nahrazuje takto:


	Cena bez DPH	DPH 21%	cena s DPH
SOD	3 152 420,00	662 008,20	3 814 428,20
Vícepráce	97 393,58	20 452,66	117 846,24
Méněpráce	0,00	0,00	0,00
SOD + Dodatek č.1	3 249 813,58	682 460,86	3 932 274,44

Cena bez DPH: 3 249 813,58 Kč
DPH 21 %: 682 460,86 Kč
Cena s DPH 3 932 274,44 Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
- 4.2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotovení.
- 4.3. Tento Dodatek vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku smlouvy SML178/2023/OVV schválila Rada městské části Brno - Nový Lískovec na svém zasedání č. 11/2023 dne 9.8.2023.

V Brně dne 14.8.2023




Zhotovitel

Jaroslav Kašáček

Jednatel

V Brně dne 9.9.2023



Objednatel

Ing. Jana Drápalová, starostka

městské části Brno-Nový Lískovec

Položkový rozpočet

S:	230316	ZŠ Svážná
O:	05	Pavilony DD1E2F2
R:	01	23-07-27

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				12 500,00
1	712378121RX	Sonda pro posudek DEK	kus	5,00000	2 500,00	12 500,00
Díl: 713		Izolace tepelné				59 569,35
2	713141323R00	Montáž tepelné izolace střeš do tl. 200 mm, 2 vrstvy, na kotvy	m2	28,00000	338,00	9 464,00
3	713141326R00	Doplnění kotvení střeš do tl. 250 mm, 2 vrstvy, na kotvy	m2	70,00000	367,00	25 690,00
4	28375766.AR	Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S	m3	6,44000	3 570,00	22 990,80
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 28,00000*0,23				6,44000		
5	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	581,44800	2,45	1 424,55
Díl: 762		Konstrukce tesařské				24 469,98
6	762341630R00	Montáž bednění okapových říms z desek tvrdých	m2	15,00000	412,50	6 187,50
7	762343811R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	15,00000	77,00	1 155,00
8	60621718R	Překližka truhlářská bříza tl. 18 mm jak. BB/BB 9 vrstev, 1525 x 1525 mm	m2	16,50000	932,00	15 378,00
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 15,00000*1,1				16,50000		
9	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	227,20500	7,70	1 749,48
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				854,25
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,25500	400,00	102,00
11	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,25500	1 050,00	267,75
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,25500	260,00	66,30
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,55000	25,00	63,75
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,25500	370,00	94,35
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	2,55000	42,00	107,10
16	979999996R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	0,25500	600,00	153,00
Celkem						97 393,58

Poznámky uchazeče k zadání