

pro : MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ
Staré náměstí 78
560 13 ČESKÁ TŘEBOVÁ

IČO 00278653
DIČ CZ00278653

VĚC: Žádost o posunutí termínu dokončení zakázky – sml.o dílo č.:
MUCT/13867/2023RMI/MHK/SML/42

Zdvořile žádám o posunutí termínu dokončení díla – dodávka venkovních žaluzií na ZŠ
Habrmanova Česká Třebová: *sml.o dílo č. MUCT/13867/2023RMI/MHK/SML/42,*
z původního termínu 30.8.2023 na termín 30.9.2023.
Důvodem posunutí termínu je výpadek v dodávkách elektromotorů žaluzií.

(1) Městský úřad Česká Třebová	
Spisový znak: 254-5.6	Skartační znak/ihřta: S/E
Č. j.: MUCT/13867/2023RMI/MHK/SML/42	
Datum doručení:	23-08-2023
Počet listů dokumentu: 1	Počet svazků příloh: -
Počet listinných příloh: -	Počet a druh příloh v nelistinné podobě: -
Počet listů příloh: -	Zpracovatel: MHK

V České Třebové 22.08.2023

Ing. DVORÁK Zdeněk
Pod Jelenicí 619
560 02 Česká Třebová

IČO: 13569295 DIČ: CZ5506192373

.....
dodavatel: Ing. Dvůřák Zdeněk
Pod Jelenicí 619
560 02 Česká Třebová

IČO 13569295
DIČ CZ 5506192373