

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 20170310
kteřou uzavřely dne 19. 4. 2017 tyto smluvní strany:

1. ZOO a zámek Zlín-Lešná, příspěvková organizace
se sídlem: Lukovská 112, Zlín 12, PSČ: 763 14
IČ: 00090026, DIČ: CZ00090026
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX
organizace je zapsána zřizovací listinou evid. č. 1539510091
vydanou Statutárním městem Zlín dne 29. 6. 2001
zastoupena Ing. Romanem Horským, ředitelem
na straně jedné (dále jen "**objednatel**")

a

2. Ing. Zdeněk Havel
se sídlem Prostřední 3449, 760 01 Zlín
IČ: 18555535, DIČ: CZ5511121627
fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění č.j.: ŽÚ-V/297/93-F, nezapsaná
v obchodním rejstříku
jedná osobně Ing. Zdeněk Havel
na straně druhé (dále jen "**zhotovitel**")

A. Smluvní strany na základě vzájemné dohody uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 4. 2017, kterým se mění ustanovení čl. II. odst. 1, čl. III. odst. 1 a čl. IV. odst. 1 této Smlouvy.

B. Změna článku II. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo – nové znění:

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených touto smlouvou provést pro objednatele zpracování projektové dokumentace (dále jen dílo) a vykonávat činnosti sjednané dále (dále jen činnosti) pro stavbu:

Část A. PD – Oprava voliéry ar v Amazonii

v rozsahu a kvalitě dle nabídky ze dne 3. 4. 2017.

Předmětem smlouvy je:

- projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a dokumentace pro zadání stavebních prací (DZP).

Část B. PD – Rozšíření voliéry ar v Amazonii

v rozsahu a kvalitě dle nabídky ze dne 9. 6. 2017.

Předmětem smlouvy je:

- projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) a dokumentace pro zadání stavebních prací (DZP).

Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace bude v souladu s požadavky objednatele a obecně závaznými právními předpisy, zejména s příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a minimálně v rozsahu specifikovaném

v prováděcích vyhláškách č. 503/2006 Sb. a č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů zejm. novely 63/2013 Sb., ČSN a normami EU.

C. Změna článku III. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo – nové znění:

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla po podpisu smlouvy a dílo dokončí a objednateli předá bez vad a nedodělků nejpozději

A. pro část A do 30. 6. 2017

B. pro část B do 15. 7. 2017

D. Změna článku IV. odst. 1 uzavřené Smlouvy o dílo – nové znění:

1. Za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb. sjednána dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná a činí částku:

A. Pro část A: 68 500 Kč

Z toho:

- zpracování a předání projektové dokumentace (DPS, DZP): 51 500,- Kč
- průzkumné práce 8 000,- Kč
- výkon inženýrské činnosti: 9 000,- Kč
- autorský dozor 0,- Kč

B. Pro část B: 49 400 Kč

- zpracování a předání projektové dokumentace (DPS, DZP): 41 400,- Kč
- průzkumné práce 3 000,- Kč
- výkon inženýrské činnosti: 3 000,- Kč
- autorský dozor 2 000,- Kč

Cena je zhotovitelem garantována po celou dobu plnění předmětu díla dle této SOD.

Cena díla bude fakturována po částech po dokončení plnění příslušné části díla a po předchozím odsouhlasení objednatelem. Výše uvedené částky jsou uvedeny v Kč bez DPH. Příslušná platná sazba DPH bude účtována zhotovitelem dle předpisů platných v době zdanitelného plnění.

E. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

F. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

G. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

Ve Zlíně dne 14. 6. 2017

.....

Za objednatele

Ing. Roman Horský, ředitel

.....

Za zhotovitele

Ing. Zdeněk Havel