



2) Při nasazení poslední etapy Produktu 11 a Produktu 29 a 31 je vyjmuto z podpory odpovídající část Produktu 9

3) Od 1.12.2010 je poskytována podpora Etapy B, od 1.9.2011 je poskytována záruka (viz. bod 1))

4) První platba obsahuje zpětný doplatek za poskytnutou podporu za období do 28.2.2011

5) Od 1.12.2009 je poskytována podpora 1. a 2. Etapy, k 1.3. je nasazena 3. Etapy a zahájena záruka

6) Od 1.4.2010 je poskytována podpora 1. Etapy

7) K 1.11.2010 byla nasazena Etapa [redacted] k 1.9.2011 je plánováno nasazení [redacted] a zahájení záruky

8) K 1.3.2011 je plánováno nasazení [redacted] k 1.8.2011 je plánováno nasazení [redacted]

9) Poskytování podpory je přerušeno od 20.6.2011

**Rozpočet VZP pro vynucené změny**

Období	Rozpočet bez DPH
1.7.2012 - 30.6.2013	25 000 000,00 Kč