

DODATEK SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění

pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium a střední odborná škola Mikulov, příspěvková organizace

Sídlo: Komenského 273/7, 692 16 Mikulov

zastoupený: Mgr. Romanem Pavlačkou, ředitelem

Technický dozor stavebníka: Ing. Boris Biely

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

IČ: 60680377 DIČ: CZ60680377


(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: VV TOP s.r.o.

Sídlo: Podolská 1739/38, Brno 628 00

zastoupený: Ctibor Pokorný, jednatel

oprávněn jednat ve věcech technických David Ustohal

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

IČ: 49977202 DIČ: CZ49977202

údaj o zápisu v obchodním rejstříku: vedený u KS v Brně, oddíl C, vložka 14125

(dále jen „zhotovitel“)

Předmět dodatku smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „Výměna plynových kotlů a MaR na DM - havárie“ včetně souvisejících dodávek a služeb (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V této smlouvy.

Cena díla - SOD

1. Cena díla se sjednává v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH : 797 016,- Kč


DPH (21%) : 167 373,36 Kč

cena včetně DPH : 964 389,36 Kč

2. Cena díla po realizaci a odpočtu méně prací v souladu se zákonem o cenách dohodou smluvních stran a činí:

cena celkem bez dph	797 016,00 Kč
cena dodatku	- 16 000,00 Kč
cena celkem	781 016,00 Kč
dph	164 013,36 Kč
cena celkem s dph	945 029,36 Kč

Změny v zakázce jsou rozepsány v příloze



Výkaz více práce méně práce

Zakázka : Mikulov Gymnazium

vypadky TUV

	množství	m.j.	cena jedn.	cena celkem
<u>práce rozpočet</u>				
Demontáž komínové vložky	1,00	kpl	2 500,00	2 500,00
kotlová kaskáda +materiál	1,00	kpl	21 000,00	21 000,00
kolena 45 stupnu + materiál	2,00	ks	700,00	1 400,00
práce	1,00	kpl	3 000,00	3 000,00
revize + výpočty	1,00	kpl	2 500,00	2 500,00
komínová vložka	1,00	kpl	20 000,00	20 000,00
Montáž komínové vložky	1,00	kpl	1 000,00	1 000,00
uklid pracoviště	0,50	hod	400,00	200,00
doprava	1,00	kpl	1 000,00	1 000,00
celkem			52 100,00	52 600,00
				-
více práce				
				-
kontrola těsnění staré komínové vložky	1,00	kpl	2 500,00	2 500,00
uprava stávající vložky pro nové odkouření	1,00	kpl	5 000,00	5 000,00
celkem			7 500,00	7 500,00
				-
méně práce				
				-
Demontáž komínové vložky	1,00	kpl	2 500,00	2 500,00
komínová vložka	1,00	kpl	20 000,00	20 000,00
Montáž komínové vložky	1,00	kpl	1 000,00	1 000,00
			23 500,00	23 500,00
<u>celkem více méně práce</u>				7 500,00
				23 500,00

celkem k dodatku méně práce

- 16 000,00 Kč

zakázka celkem

cena celkem bez dph

797 016,00 Kč

cena

- 16 000,00 Kč

dodatku

cena

celkem

781 016,00 Kč

dph

164 013,36 Kč

cena celkem s dph

945 029,36 Kč

