

Projekt: II/152 Hajany - Želešice - TDK 2

I. Rekapitulace stavby - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	Dodatek č. 1		Dodatek č. 3		Nový rozpočet bez DPH
			TDK1		TDK2		
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
I. Objekty SÚS JMK							
SO 121	Silnice II/152	24 358 504,28			879 641,72	-655 552,83	24 582 593,17
SO 121.1	ŽB Opěrná zeď v km 1,200-00	1 417 447,38					1 417 447,38
SO 121.2.2	Zálivky autobusových zastávek	497 861,48				-35 629,58	462 231,90
SO 121.3	Napojení komunikace	181 769,97					181 769,97
SO 121.5	Ochrana sdělovacích kabelů v km 1,215	409 780,19	213 704,22				623 484,41
SO 182	Dočasné dopravní opatření	251 732,00					251 732,00
SO 251	Opěrná zeď	18 090 424,59					18 090 424,59
I. Objekty SÚS JMK - způsobilé náklady		45 207 519,89	213 704,22	0,00	879 641,72	-691 182,41	45 609 683,42

I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY		1 536 000,00					1 536 000,00
I. Ost. nákl. a vedl. nákl. - způsobilé náklady celkem		1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 000,00

Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
I. Objekty SÚS JMK, ostatní a vedlejší náklady celkem - způsobilé náklady	46 743 519,89	213 704,22	0,00	879 641,72	-691 182,41	47 145 683,42

II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
SO 121.2.1	Nástupiště autobusových zastávek	266 822,76					266 822,76
SO 121.4	Úprava příkopu v km 0,048-0,170	52 549,06					52 549,06
II. Rekapitulace stavby - nezpůsobilé náklady celkem		319 371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	319 371,82

II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
Objekt	Popis		VCP	MNP	VCP	MNP	
OSTATNÍ NÁKLADY		160 000,00					160 000,00
VEDEJŠÍ NÁKLADY		196 000,00				-500,00	195 500,00
II. Ost.nákl.a vedl.nákl.díla - nezpůsobilé náklady SÚS JMK		356 000,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	355 500,00

II. Rekapitulace	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
II. Objekty SÚS JMK, nezpůsobilé náklady, ostatní a vedlejší náklady - celkem	675 371,82	0,00	0,00	0,00	0,00	674 871,82

Rekapitulace stavby - náklady SÚS Jmk	Nabídkový rozpočet bez DPH	TDK1		TDK2		Nový rozpočet bez DPH
		VCP	MNP	VCP	MNP	
Finanční náklady SÚS celkem	47 418 891,71	213 704,22	0,00	879 641,72	-691 682,41	47 820 555,24