

Požadavky na realizaci v roce 2023, dle rámcové dohody o dílo 161498/2021-SŽ-GŘ-08

IS C.E.Sta

Pořadí	Tab.	Požadavek	Metodik	Upřesnění	Člověkodny
1.	8.7.1.	Redesign IS C.E.Sta	██████	Grid a filtrování staveb v realizaci	5
2.			██████	Harmonogram výluk po letech v gridu	7
3.			██████	Exporty do XLSX	2
4.			██████	Seznam výluk za stavbu	3
5.			██████	Detail samotné výluky	3
6.			██████	Redesign přehledu reklamací SOD	5
7.			██████	Přehled kontrol v detailu akce	3
8.			██████	Přehled kontrol – redesign souhrnné tabulky s přehledem kontrol	3
9.			██████	Redesign souhrnného přehledu ZBV napříč akcemi	7
10.			██████	Redesign přehledu procesovaných ZL O7/3	7
Celkem					45