





# „Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacích těles - III. etapa ZŠ Libčická, Libčická 10/658, 181 00 Praha 8 - Čimice“

## Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č. VR 4/2023





uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

**1.1. Objednatel:** Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace  
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00  
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem  
IČO: 00639524  
DIČ: CZ00639524  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

**1.2. Zhotovitel:** Omega facilities s.r.o.  
Sídlo: Na Folimance 2155/15, Praha 2  
Zastoupen: Zdeňkem Petrákem, jednatelem  
IČO: 05292921  
DIČ: CZ05292921  
Zápis v obchodním rejstříku: C 261345 vedená u Městského soudu v Praze  
Bankovní ústav:   
Číslo účtu:   
E-mail:   
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek:

**Čl. II.  
ROZŠÍŘENÍ PŘEDMĚTU DÍLA**

Článek III. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 1.9.2023, která je, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**Čl. III.  
NOVÁ CENA ZA DÍLO**

Text článku VI CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo	5 661 850,52 Kč
Cena víceprací	<u>246.280,69 Kč</u>
<b>Celková cena</b>	<b>5.908.131,21 Kč</b>

(slovy: pět milionů devět set osm tisíc čtyřicet jedna korun českých a dvacet jedna haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

**Čl. IV.  
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**


Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.

V Praze dne .....4. 09. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele :



## ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 20170425  
Stavba: ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacích těles Změnové listy

Číslo faktury:

Místo:

Datum:

01.09.2023

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotvitel:

IČ:

DIČ:

**Celkový náklad z rozpočtu**

**Průběh výstavby**

**Prostavené do začátku období**

**0,00**

DPH	základní	Sazba daně	Výše daně
		21,0 %	0,00

**K úhradě**

**v**

**CZK**

### VYHLÁŠENÍ

Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

**Zhotvitel:**

**Objednatel:**

Datum a podpis:

Datum a podpis:

## REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 20170425

Stavba: ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacích těles Změnové listy

Místo:

Datum: 01.09.2023

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

TV		Smluvní rozpočet		Průběh výstavby			Měně práce
		Kód	Popis	Prostavné do začátku období	Aktuální období	Zůstatek	
				%	Cena	Cena	Cena
S	20170425	ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacích těles Změnové listy					
ZL	ZL 01	Pavilón G					
ZL	ZL 02	Pavilón I a J					
ZL	ZL 03	VRN					
			Celková cena				

## KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023

Kód: 20170425  
Stavba: ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacch těles Změnové listy

Místo: Datum: 01.09.2023

Objednatel: IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: IČ:  
DIČ:

Projektant: IČ:  
DIČ:

Zpracovatel: IČ:  
DIČ:

**Cena bez DPH**

DPH	základní	Sazba dané	21,0 %
-----	----------	------------	--------

**Cena s DPH**                      **v**                      **CZK**

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:



**SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023**

Idé: 20170427ZL 02  
Objekt: Pavilón 1 a J

Datum: 01.08.2023

Místo:  
Objedvatel:  
Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:  
IČ:  
DIČ:

ČP	TV	Kód	Název	Množství	J. cena	Prostředím		Období (01.08. - 31.08.)		Zůstatek		Přečíslení		Měsí práce	
						%	Cena	%	Cena	%	Cena	%	Cena	%	Cena
<b>Smluvní rozpočet</b>															
S	20170427	ZL 02	25. údržba, Rekonstrukce rozvodů elektrizační soustavy v těle zkušebny IRTY Pavilón 1 a J												
D	V001		Všepráce												
1	K	763235122	Montáž elektrizačního rozvodu a kabeláže demontovatelného, velikosti 12x12 60x600x20mm včetně zaplavené osady konstrukce odstavčáckého jističe												m2
2	M	59000571	podhled lakovaný, bez dřevěné podkladové hrana tl. 10mm 600x600mm												m2
<b>D. MSL</b>															
3	K	763234931	50% podhled dělá 1x12 12,5 bez T1 dřevěná spodní 100 600x600, vč. všech detailů												m2



**SOUHRN PROVEDENÝCH PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.08.2023 - 31.08.2023**

Kód: 20170425/ZL 03  
Objekt: VRN

Místo: Datum: 01.08.2023  
Dřeviny: I.C.  
Zpracovatel: D-Č.  
Dřeviny: I.C.  
Dřeviny: D-Č.  
Dřeviny: D-Č.

Cp	TV	Kód	Popis	MU	Množství	J. cena	Celková cena	Prostovno		Období (01.08. - 31.08.)		Prostaveno celkem		Zůstatek		Přičteno		Méně práce		
								%	Cena	%	Množství	Cena	%	Cena	%	Cena	%	Cena		
S	20170425	ZL 01	Základní, Rekonstrukce rozvodů elektrického osvětlovacího tělesa Změnové listy																	
D	VRN		VRN																	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady Měsíční platba																	
1	K	050001000	Opotřebení nástrojů																	
2	K	321001000	Opotřebení nástrojů																	





# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20170425

**Stavba:** ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacch těles Změnové listy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

Sazba daně

21,00%

snížená

15,00%

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 20170425

**Stavba:** ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacch těles Změnové listy

Místo:

Datum:

1. 9. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Typ

## Náklady stavby celkem

ZL 04 Zajištění TIČR



# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacích těles Změnové listy  
Objekt: ZL 04 - Zajištění TIČR

KSO:  
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

7pracovatel:

Poznámka:

Materiál  
Montáž

**Cena bez DPH**

DPH základní  
snížená

**Cena s DPH**

CC-CZ:

Datum:

1. 9. 2023

IC:

DIČ:

IC:


DIČ:

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacích těles Změnové listy  
Objekt: ZL 04 - Zajištění TIČR

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Kód dílu - Popis

**Náklady stavby celkem**

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

Datum: 1. 9. 2023


Projektant:

Zpracovatel:

Materiál [CZK]

Montáž [CZK]

Cena celkem [CZK]



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Libčická, Rekonstrukce rozvodů elektro a osvětlovacích těles Změnové listy  
Objekt: ZL 04 - Zajištění TIČR

Místo:

Zadavatel:  
Zhotovitel:

Datum: 1. 9. 2023  
Projektant:  
Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>									
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady						
D	VRN4		Inženýrská činnost						
K	049203000		Náklady stanovené zvláštními předpisy	ks	1,000				
MF			Náklady stanovené zvláštními předpisy <a href="https://www.mvcr.cz/oblasti/uzs/cz/uzs/cs_urs_2023_02/049203000">https://www.mvcr.cz/oblasti/uzs/cz/uzs/cs_urs_2023_02/049203000</a>						
VV			TIČR projektání včetně veškeré dokumentace						
VV									
								1,000	