

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

„ČOV Kralupy – obnova řídicích systémů“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-598/22-D1

Číslo zakázky: 21400421

Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti
Tel. 312 812 200, e-mail: josef.zivnustek@vkm.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Aleš Beran, manažer útvaru investic
Tel.: 702 093 818, e-mail: ales.beran@vkm.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kladno

Číslo účtu: 51-5449020207/0100

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel: Středočeské vodárny, a.s.

se sídlem: U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6699
IČO: 26196620
DIČ: CZ26196620
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Bc. Pavel Pobřísl, provozní ředitel a zástupce generálního ředitele
Tel.: 312 812 290, mail: pavel.pobrislo@svas.cz

Zmocněnec pro technická jednání: Ing. Milan Hendrich, manažer provozu SCADA systémů
Tel.: 312 812 288, mail: milan.hendrich@svas.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-6728610247/0100

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení plnění na základě překážky, která vznikla z důvodu zdržení dodávek dílčích komponentů nutných ke kompletaci celků.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změň č. 3. ČAS PLNĚNÍ, bod

3.1 Termíny zahájení a dokončení stavby takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **01.10.2022**
- Dokončení plnění předmětu díla: **31.03.2024**

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-598/22 (ČOV Kralupy – obnova řídicích systémů)**, uzavřené dne 3.10.2022 **se nemění**.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. **R-598/22 (ČOV Kralupy – obnova řídicích systémů)**, uzavřené dne 3.10.2022 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-598/22 (ČOV Kralupy – obnova řídicích systémů)**, uzavřené dne 3.10.2022.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **11. 09. 2023**




Vodárny Kladno – Mělník, a.s.
Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

VODÁRNY KLADNO - MĚLNÍK, a. s.

U vodojemu 3085
272 01 Kladno
2

V Kladně dne **12 -09- 2023**



Středočeské vodárny, a.s.
Bc. Pavel Pobřísko, provozní ředitel a zástupce
generálního ředitele

Středočeské vodárny, a.s.
U Vodojemu 3085, 272 60 Kladno
(5)

