

Název díla: Oprava části ulice Vrchlického v České Lípě

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Objekt	Činnost	Zhotovitel	2023																
			září				říjen				listopad				prosinec				
			35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
SO 101	Komunikace	STRABAG																	

Termín stavebních prací od 18.9.2023 - 29.10.2023

Dne 29.08.2023

Vypracovala: Bibiána Labudová - stavbyvedoucí