

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
č. SMLDEU-30-110/2018, uzavřené dne 04.07.2018
část č. 38/2018-16 ÚP Pec pod Sněžkou LÚ 1

uzavřený podle §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákonu, v platném znění, který uzavřely:

Článek 1.
Smluvní strany

1.1. Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301

IČ: 00088455

DIČ: CZ00088455

bank.spojení: [REDACTED]

zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

osoba odpovědná ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

1.2. Libor Mrázek

se sídlem/bytem: 788 33 Kopřivná 25

IČ: 41379586

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

Článek 2.
Předmět dodatku

2.1. V souladu s článkem 5. Ostatní ujednání, odst. 5.8. Smlouvy se smluvní strany shodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

Vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti se smluvní strany dohodly v souladu s ustanovením článku 5. odst. 5.1. Smlouvy na změně a doplnění cit. Smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 – podrobný rozpočet článku 3.1. takto:

Změna	Porost	výměra (ha)	výchovný zásah (Kč)	výsadby (Kč)	ochrana výsadby (Kč)	Celkem (Kč)	Důvod změny
vypouští se	410Br31	-10,67				-175 840	Management tetřívka

Důvod změny: Jedná se o vypuštění porostu dotčeného projektem Management lokalit s výskytem tetřívka, v jehož rámci byl zásah proveden.

Jedná se o změnu dle § 222 odst. 6 zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat.

2.2. V souvislosti s výše uvedenou změnou dochází ke změně celkové ceny uvedené v Dodatku č. 1:

Původní cena celkem dle Dodatku č. 1: 2.110.735,- Kč bez DPH

Nová cena celkem: 1.934.895,- Kč bez DPH

2.3. Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změny.

2.4. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 2 paré, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo
č. SMLDEU-30-110/2018, uzavřené dne 04.07.2018
část č. 38/2018-16 ÚP Pec pod Sněžkou LÚ 1

2.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí, dne 1. 09. 2023
Vrchlabí, Krkonošského národního parku
[redacted]
PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

V Kopřivné, dne

[redacted]
Libor Mrázek
zhotovitel

Za schválení

č. 01

