

DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 01. 12. 2022
číslo objednatele: SMLDEU-24-125/2022

I. SMLUVNÍ STRANY

Správa Krkonošského národního parku

se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455
zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem
(dále také jen „objednatel“)

a

Rybníkářské služby Trutnov s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 557, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
IČO: 28828593
DIČ: CZ28828593
zastoupena: Janem Tylšem, jednatelem
(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále jen „smluvní strany“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 01. 12. 2022, č. objednatele SMLDEU-24-125/2022, (dále jen „smlouva“):

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace díla dle smlouvy bylo pod č.j. MUVR/31662/2023 Městským úřadem Vrchlabí vydáno vyzornění o prodloužení lhůty ve věci vydání koordinovaného závazného stanoviska z důvodu složitosti posuzovaného záměru, se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy.
2. Ustanovení čl. III smlouvy se ruší a nahrazuje se ustanovením tohoto znění:
Zhotovitel se zavazuje provést dílo uvedené v čl. II takto:
 - a) *Zpracování projektové dokumentace pro ohlášení, případně DSP + PDPS včetně zajištění příslušného pravomocného povolení nejpozději do 31.10.2023.*

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky. Ostatní ustanovení smlouvy tímto

dotatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

3. Tento dodatek se uzavírá ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že znění dodatku přečetly, s jeho obsahem souhlasí, stvrzují, že byl sepsán na základ jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Vrchlabí dne 25.8.2023

V Trutnově dne 25.8.2023



PhDr. Robin Böhnisch, ředitel
Správa Krkonošského národního parku

Jan Tylš

25.8.2023

Za správnost:

č. 02:

