

Dodatek č. 1
k smlouvě o dílo č. 2023/4814/OB/1757/VZMR

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Statutární město Brno, městská část Brno-sever
se sídlem Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Zastoupená: Mgr. Martin Maleček, starosta MČ Brno-sever
K podpisu pověřen: Ing. Martin Cibula, místostarosta MČ Brno-sever
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno, č. účtu: 19-5190900247/0100

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

BARABA Brno, s.r.o.
se sídlem Petláková 552/25, 620 00 Brno
IČ: 26241170
DIČ: CZ26241170
(jednající/zastoupena) Mgr. Michal Bořecký
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 170028671/0300

(dále jen „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

na základě usnesení 9/25. RMČ Brno-sever, konané dne 12.07.2023 - souhlas s udělením výjimky ze Směrnice č. 1/2023 Postup při zadávání veřejných zakázek uzavřely smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dne 02.08.2023 Smlouvu o dílo č. 2023/4814/OB/1757/VZMR (dále jen „Smlouva“) na akci: „Merhautova 13j – oprava havarované ležaté kanalizace bytového domu“.

II. ZDŮVODNĚNÍ UZAVŘENÍ DODATKU

- 1) V průběhu realizace díla byly zjištěny odchylky oproti původní cenové nabídce a skutečnosti. Dané změny jsou blíže uvedeny v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2) Předmět díla se tak mění o méněpráce a vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku k této smlouvě a o tyto se zužuje a rozšiřuje původně sjednaný předmět díla.
- 3) V návaznosti na výše uvedené tímto uzavírají smluvní strany dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, Dodatek č. 1 k této smlouvě.
- 4) Cenová ujednání se mění následovně:

Původní cena <i>(slovy: šest set devadesát tisíc tři sta padesát korun českých)</i>	690.350,00 Kč bez DPH
Snížení ceny plynoucí z ujednaných méněprací: <i>(slovy: třicet dva tisíc korun českých)</i>	- 32.000,00 Kč bez DPH
Zvýšení ceny plynoucí z ujednaných víceprací: <i>(slovy: dvě stě jedenáct tisíc čtyři sta korun českých)</i>	+ 211.400,00 Kč bez DPH
Nová cena <i>(slovy: osm set šedesát devět tisíc sedm set padesát korun českých)</i>	869.750,00 Kč bez DPH

III. PŘEDMĚT DODATKU

1) *Tímto dodatkem se bod 1). článku IV. předmětné smlouvy ruší a mění tak, že nově zní takto:*

- 1) Cena za řádné zhotovené a předmětné Dílo dle čl. II. Této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních stran, ve výši:

869.750,00 Kč bez DPH

(slovy: osm set šedesát devět tisíc sedm set padesát korun českých)

(DPH – režim přenesené daňové povinnosti)

2) *Ostatní ujednání smlouvy nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti a beze změn.*

IV. ZÁVĚREČNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
- 2) Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti jeho uveřejněním v Registru smluv objednatelem dle ustanovení § 6 zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. v platném znění.
- 3) Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Dodatku č. 1 a že je jím obsah dobře a srozumitelně znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

12 -09- 2023

V Brně dne

Za objedn

.....
I

místostarosta MČ Brno-sever

12 -09- 2023

V Brně dne

Přílohy:

- č. 1 – Změnový list č. 1 ze dne 31.07.2023

CENOVÁ NABÍDKA NA PROVEDENÍ PRACÍ

Zadavatel: Úřad městské části Brno-Sever
Bratislavská 70
601 47 Brno
Ondřej Vals
@: vals.ondrej@sever.brno.cz

Zhotovitel: BARABA Brno, s.r.o.
Petláková 552/25, 620 00 Brno
Zastoupený: Mgr. Michalem Bořeckým
IČ: 26241170
DIČ: CZ26241170
Bankovní spojení ČSOB č.ú. 170028671/0300
mail: michal@baraba.cz, tel. 777 880 927

1. Předmět nabídky

Oprava havarované kanalizace BD Merhautova 931/13j.

2. Cenová kalkulace

Přípravné práce

Vyřízení havarijního ZUK	2 000 Kč
Předání potrubí BVK – revize	1 900 Kč
Protokol K1	1 800 Kč
Předání staveniště správci	2 100 Kč
Inženýrská činnost	7 500 Kč
Báňská záchranná služba 1800/den, předpoklad 25dnů	45 000 Kč
Dokumentace pro BÚ, ohlášení stavby	12 000 Kč
CELKEM BEZ DPH	72 300 Kč

Přípojka KAM DN200 s revizní šachtou wavin DN600

Ručně hloubená startovací šachta o výrubu 1,6x1,6 m, do hloubky 4,7m, rámová výztuž z hranolů 14x14 cm, osově po 1 m, zátažné pažení stěn výrubu z prken tl. 30 mm, odvoz výkopu na skládku	180 000 Kč
Ražba klasické štoly do dl. 9 m, lichoběžníková rámová výztuž, pažnice UNION, zátažné pažení stěn výrubu z prken tl. 30 mm, včetně montáže potrubí DN 200 KAM a vyplnění štoly betonem	360 000 Kč
Vystavění revizní šachty DN600 s teleskopickým poklopem	32 000 Kč
Demontáž pažení šachty, hutněný zásyp stabilizační zeminou	24 800 Kč
Přečerpávání splašků (předpoklad 25 dní/850/den)	21 250 Kč
CELKEM BEZ DPH	586 050 Kč

CELKEM BEZ DPH **690 350 Kč**

Cenová nabídka je pevná a závazná. Případné změny během realizace po dohodě s investorem.

CENOVÁ NABÍDKA NA PROVEDENÍ PRACÍ

Vícepráce

Ražba klasické štolý dl. 2 m, lichoběžníková rámová výztuž, pažnice UNION, zátažné pažení stěn výrubu z prken tl. 30 mm, včetně montáže potrubí DN 200 KAM a vyplnění štolý betonem	80 000 Kč
Sanace kaverny 3m ³	18 000 Kč
Vystavění revizní šachty DN 1000 včetně poklopu	64 000 Kč
Pokládka potrubí KG DN 200 v dl. 4m včetně zapískování	7 600 Kč
Zpětný zásyp rýhy, hutnění	14 800 Kč
Odvoz přebytků výkopku na skládku včetně uložení	18 200 Kč
Dokončovací práce, zemina včetně dopravy, vysetí travného semena	8 800 Kč
CELKEM BEZ DPH	211 400 Kč

CELKEM BEZ DPH

869 750 Kč

3. Záruční lhůta

Na provedené dílo se poskytuje záruka 60 měsíců.

4. Termín

Dle dohody s investorem

5. Doba plnění

Cca do 30 pracovních dní.

6. Komentář

Nabídka nezohledňuje napojení případných přípojek a dešťových svodů a sanace případné kaverny u hlavního řadu.

Objednatel umožní bezúplatné napojení na 220V 16A.

7. Ostatní ujednání

Platnost cenové nabídky do 9/2023

8. Fakturace

Splatnost faktury činní 21 dní od data vystavení.

V Brně dne 31. 7. 2023

Mgr. Michal Borecky