

Odběratel :

Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace

Odbor hospodářsko – technické správy

MUDr. Jana Janského 11

669 02 ZNOJMO

IČ: 00092584, DIČ: CZ00092584

Dodavatel:

Kästner Projekt s.r.o.

Náměstí Svobody 2029/14

669 02 Znojmo

IČ: 26224291

Vyřizuje:/tel./e-mail: 

Objednávka číslo HTS VP 2023 05

Datum vystavení objednávky: 6.9.2023

Objednáváme u Vás zpracování projektové dokumentace pro realizaci změny trasy kanalizace Nemocnice Znojmo a jejího napojení v ulici Leska. Výchozím podkladem je stávající projekt.

Předmět zakázky:

1. Jedná se o PD pro společné územní a stavební povolení pro řešení změny tras stávající splaškové kanalizace včetně osazení nových česlí a navazující zpevněné obslužné plochy. Cena bez DPH 62 000 Kč
2. PD pro změnu stavby před dokončením pojednávající o úpravě stávající projektové dokumentace na rekonstrukci splaškové kanalizace ve svahu k místu napojení kanalizace – ulice Leska. Cena bez DPH 21 500 Kč.
3. Pro změnu stavby před dokončením – úprava projektové dokumentace pro realizaci části splaškové kanalizace v ulici Leska náležící firmě S-A-S STAVBY s.r.o. včetně jejího projednání. Cena bez DPH 18 500 Kč.
4. Zajištění autorského dozoru při provádění prací včetně součinnosti při výběru zhotovitele a zajištění kolaudace díla. Cena bez DPH 29 000 Kč.
5. Zpracování rozpočtu a slepého výkazu výměr pro výběr zhotovitele jednotlivých částí 1,2 a 3 v editovatelné podobě. Cena bez DPH 14 500 Kč.
6. Zpracování části SILN – jedná se elektro připojení pro česle z areálu Nemocnice Znojmo z budovy C2, z rozvodny v 1.PP. Cena bez DPH 11 000 Kč.
7. Inženýrská činnost spočívající v zajištění kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy, stavební povolení, vyřízení změny stavby před dokončením. Cena bez DPH 32 000 Kč.

Předání jednotlivých částí zakázky

Projektová dokumentace (body 1-3) bude zpracována v listinné podobě v počtu pare 5 a v digitální podobě ve formátu pdf a dwg.

Zajištění autorského dozoru (4) bude fakturováno po realizaci samotné stavby a kolaudaci díla. Zpracování rozpočtu a slepého výkazu výměr (5) bude předáno v počtu 1 pare a 1x elektronicky v pdf a v editovatelné podobě .xlxs.

Zpracování části silnoproudu (6) bude předáno v listinné podobě ve 2 pare a 1x v digitální podobě ve formátu pdf a dwg.

Fakturace částí 1,2,3,5,6 proběhne formou písemného předávacího protokolu.

Inženýrská činnost (7) - kladná stanoviska DOSS, stavební povolení a vyřízení změny stavby před dokončením bude fakturováno po zajištění těchto činností se zachováním zákonných lhůt.

Termín realizace a odevzdání jednotlivých částí PD a VV: do 5 týdnů od zaslání závazné objednávky. Řízení o změně stavby před dokončením bude zahájeno okamžitě po odsouhlasení PD objednatelem.

Fakturace bude provedena vždy po předání jednotlivých částí označených body 1-7.

Splatnost faktury 60 dní po doručení odběrateli.

Záruční doba: 24 měsíců od předání.

Celková cena zakázky je 188 500,- Kč bez DPH.

DPH 21%

Za odběratele:

Ing. Marek Strnad
náměstek pro hospodářsko-technickou správu

Za dodavatele:
Potvrzuji objednávku.

(datum, razítko a podpis)

K daňovému dokladu přiložte potvrzenou objednávku, jinak bude daňový doklad vrácen jako neplatný.