

DODATEK č. 1 ke SMLouvě O Dílo č. 28-OMI/2023

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

OBJEDNATEL: Město Horní Slavkov
Se sídlem: Dlouhá 634/12, 357 31 Horní Slavkov
Zastoupená
ve věcech smluvních: Alexandr Terek, starosta
ve věcech technických: Monika Volfová, +420 602 110 499,
monika.volfova@hornislavkov.cz
IČO: 00259322
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 862175349/0800
Tel.: 352 350 666
e-mail: podatelna@hornislavkov.cz

dále jen „objednatel“

Záměr uzavřen dne 21. 2023
Smlouva schválena usnesením
Datum zveřejnění smlouvy
Finanční kniha - podpis spr. rozpočtu 2023-2024
Průběh a podpis osoby za věcnou správnost
Zveřejněno na profilu

ZHOTOVITEL: Zdeněk Choc
Se sídlem: Uhelná 833, 357 09 Habartov-Kluč
IČO: 07229674
Bankovní spojení: Air Bank, a.s.
Číslo účtu: 1717938017/3030
Tel.: +420 607 400 080
e-mail: zchoc@seznam.cz

(objednatel a zhotovitel se dále označují společně také jen jako „smluvní strany“).

Uvedení zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III. Předmět plnění se mění takto:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace na záměr „**HORNÍ SLAVKOV – LEŽNICKÁ-KOUNICE – VÝSTAVBA NOVÉHO CHODNÍKU**“ včetně parkoviště na pozemku parc.č. 408/1 obec a katastrální území Horní Slavkov a inženýrské činnosti potřebné k získání povolení stavby kromě smluvních záležitostí zajišťovaných objednatelem či investorem (město Horní Slavkov) uvedených v cenové nabídce ze dne 18.01.2023 (dále také „dílo“). Součástí prováděného díla budou případné kontrolní, poradenské, technické, administrativní a další činnosti nezbytné k řádnému dokončení díla v souladu s cenovou nabídkou.

Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s platným Územním plánem Horní Slavkov a dále v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalšími platnými zákony a jejich prováděcími právními předpisy.

Odstavec 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 zůstává beze změny.

Článek V. Termíny plnění se mění takto:

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést (dokončit a předat) projektovou dokumentaci podle části 3.2 v termínu do 28.06.2024.

Odstavce 5.2, 5.3, 5.4 zůstávají beze změny.

Článek VI. Cena za dílo se mění takto:

- 6.1 Cena za provedení díla dle této smlouvy je cenou smluvní, sjednanou dohodou smluvních stran a činí celkem 500.000,- Kč včetně DPH.
- 6.2 Smluvní strany se dohodly, že cenu díla podle předchozího odstavce uhradí objednatel v dílčích částech dle písmene a) až c) tohoto odstavce, a to na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem se splatností 30 kalendářních dní. Za úhradu ceny díla se považuje den odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Částky dle písmene a) až b) jsou uvedeny včetně DPH a činí:

- | | | |
|---------------|--------------|--|
| a) Platba č.1 | 70 000,- Kč | do 30 dní od dodání studie chodníku Kounice

(již uhrazeno a odevzdáno) |
| b) Platba č.2 | 30 000,- Kč | do 30 dní od dodání studie chodníku Ležnická

včetně parkoviště na pozemku parc.č. 408/1

obec a katastrální území Horní Slavkov |
| c) Platba č.3 | 400 000,- Kč | do 30 dní od vydání pravomocného stavebního povolení |

Odstavec 6.3 zůstává beze změny.

Článek X. Všeobecná ustanovení se doplňuje takto:

- 10.7 Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
- 10.8 Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Odstavce 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6 zůstávají beze změny.

V Horním Slavkově dne: 2.8.2023

**MĚSTO
HORNÍ SLAVKOV**
-1-

.....
Alexandr Terek
Starosta

V Horním Slavkově dne: 12.06.2023

.....

Zdeněk Choc
Zhotovitel