

# DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

## ze dne 5. 5. 2023

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** Základní škola Vsetín, Ohrada 1876, příspěvková organizace  
**Adresa:** Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín  
**Zastoupen:** [redacted] ředitelkou školy  
**Zastoupení:** [redacted] ředitelka školy  
ve věcech smluvních: [redacted] stavební technik pověřeného odboru MěÚ Vsetín  
• ve věcech technických: [redacted]  
**IČ:** 60990368  
**DIČ:** neplátce DPH  
(dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel:** DAXO s.r.o.  
**Adresa:** Smolina 98, 766 01 Valašské Klobouky  
**Zastoupena:** [redacted] jednatelem  
**Zastoupení:** [redacted]  
• ve věcech smluvních: [redacted]  
• ve věcech technických: [redacted]  
• [redacted]  
**IČO:** 291 95 136  
**DIČ:** CZ 291 95 136  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Číslo účtu:** [redacted]  
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 64789.  
(dále jen **zhotovitel**)

### INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ – PAVILON D
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	

**Článek II.  
Předmět dodatku**

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 5. 5. 2023 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „**REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE A OSVĚTLENÍ – PAVILON D**“. Dne 24. 8. 2023 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 smlouvy.

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla, a tím na změně „smlouvy o dílo“ takto: Předmět smlouvy definovaný v Čl. 2 se rozšiřuje a současně poníží o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.
2. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v Čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:

Rekapitulace ceny	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
Cena díla dle původní smlouvy a Dodatku č. 1	3 763 422,31	790 318,84 Kč	4 553 741,15 Kč
Cena za vícepráce dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2	23 541,42 Kč	4 943,70 Kč	28 485,12 Kč
Cena za méněpráce dle přílohy č. 1 Dodatku č. 2	-13 774,14 Kč	-2 892,57 Kč	-16 666,71 Kč
<b>Cena díla celkem</b>	<b>3 773 189,59 Kč</b>	<b>792 369,96 Kč</b>	<b>4 565 559,55 Kč</b>

3. Práce a dodávky dle tohoto Dodatku budou ukončeny a předány 16.10.2023.


**III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy: č. 1 Položkový rozpočet

Ve Vsetíně, dne 1. 9. 2023


Za objednatele:





ředitelka školy

Za zhotovitele:



jednatel společnosti