

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 26. 5. 2022 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Martou Valešovou, MBA, kvestorkou
Kontaktní osoby: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **PSVS-STRUKTURE s.r.o.**
Sídlo: Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 07794967
DIČ/VAT ID: CZ07794967
Zastoupen: Milanem Ščukou, MBA, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: U KS v brně, oddíl C 110247
Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 286879574/0300
IBAN: CZ19 0300 0000 0002 8687 9574
Kontaktní osoby: XXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelům také jen „**Smluvní strany**“)

Veřejná zakázka: Rekonstrukce plotu PŘF, Kotlářská 2 – část 2 – stavební práce, zadávaná ve výběrovém řízení mimo režim ZZVZ

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 2 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést Změny, které v souladu s ust. VII. 7) Smlouvy stvrzují tímto Dodatkem.

II. Popis Změn a jejich klasifikace

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést dodatečně Změny závazků, které jsou podrobně popsány v položkovém rozpočtu (Náklady De minimis), který je přílohou tohoto Dodatku.
- II. 2) V souvislosti se Změnou vzniknou Objednateli vícenáklady, které jsou podrobněji popsány v položkových rozpočtech, které jsou rovněž přílohou tohoto Dodatku.

III. Dopady Změn na Cenu Díla

- III. 1) Cena díla se v důsledku Změn snižuje o částku 25 000,00 Kč bez DPH za neprovedené práce – De minimis.
- III. 2) Cena Díla nově činí 3 941 092,533 Kč bez DPH.

IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- IV. 2) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.
- IV. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	04/2023	Změnové listy
Objekt:	SO02	Změnové listy - vstup z ul. Veveří
Rozpočet:	3	Změnový list č.3 - elektromechanický zámek

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			0,00
MON			-25 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-25 000,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-25 000,00 CZK
Základní DPH	21 %	-5 250,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-30 250,00 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ _____ Za zhotovitele	dne	_____ _____ Za objednatele
--	-----	--------------------------------------

Popis stavby: 04/2023 - Změnové listy

Popis objektu: SO02 - Změnové listy - vstup z ul. Veverí

Popis rozpočtu: 3 - Změnový list č.3 - elektromechanický zámeček

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			-25 000,00	100,0
Cena celkem					-25 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	04/2023	Změnové listy
O:	SO02	Změnové listy - vstup z ul. Veveří
R:	3	Změnový list č.3 - elektromechanický zámek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				-25 000,00
1	2200RAD	Elektromechanický zámek	kus	-1,00000	25 000,00	-25 000,00
		Elektromechanický samozamykací zámek (rozteč dle branky+) prostup fail secure, úzký profil Napájecí napětí 12 a 24Vss Odběr - nominální 130 mA Odběr - max. 400 mA Pracovní teplota -20 - 60 °C Signalizace závora zatažená, závora vysunutá, klíč odemyká/volný, klika stisknutá/volná, dveře otevřené/zavřené Výsuv závory 20 mm Backset volitelný 30, 35, 40, 45mm Rozměry přiložené lišty 300x24mm včetně veškerého příslušenství				