

## Dodatek č.1 smlouvy o dílo

č.smlouvy objednatele:FM/2/17/TSÚ-Kž

č. smlouvy zhotovitele:.....

### I.

#### Smluvní strany

**1. Objednatel: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ00095711  
Zapsán v OR: vedeného u krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Středisko: Frýdek-Místek  
Horymírova 2287, 738 33 Frýdek-Místek  
Zastoupeno: Ing. Radomír Vlk – vedoucí střediska  
Tel: 558 404 570  
Fax: 558 626 250  
E-mail: fm.podatelna@ssmsk.cz  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Frýdek-Místek  
Číslo účtu 28330781/0100  
Pověřen k jednání ve věcech tech., realizace díla a smlouvy  
1) Ing. Radomír Vlk – vedoucí střediska  
2) Ing. Jiří Kožuch – vedoucí TSÚ  
3) Ing. Soňa Petřkovská – investiční technik

dále jen objednatel

a

**2. Zhotovitel: Zdeněk Hečko**

IČ: 46146377  
DIČ: CZ5912170913  
Zapsán: ŽÚ/2297/Vaň  
Se sídlem: Letní 485/11, 736 01 Havířov  
Zastoupena: Zdeněk Hečko  
Tel: 603 416 605  
E-mail: Lesotechnika@email.cz  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
Číslo účtu: 1684228309/0800

### II.

#### Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 13.1.2017 smlouvu na „Kácení a ořez dřevin na území okresu Frýdek-Místek 12/2016“.

Smluvní strany se dohodly dle čl. XIII. SoD na změně čl. VI. spočívající v rozšíření smlouvy o kácení jednoho ks javoru mléč s obvodem kmene 270cm ve výšce 1,3m ve ztížených podmínkách, vč. odfrézování pařezu na sil. pozemku 1220/1 v k.ú. Nošovice na základě cenové nabídky.

### III.

#### Cena díla

Výše popsanou změnou došlo ke zvýšení ceny díla v celkové výši:

Cena bez DPH	16 600,00 Kč
DPH 21%	3 486,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	20 086,00 Kč

a tím se mění původní cena díla

Původní cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	274 290,00 Kč
DPH 21%	57 601,00 Kč
Celková cena	331 891,00 Kč

se mění na novou cenu, která činí:

<b>Cena bez DPH</b>	<b>290 890,00 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>61 087,00 Kč</b>
<b>Celková cena</b>	<b>351 977,00 Kč</b>

#### IV.

##### Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek smlouvy před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
3. Dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Frýdku-Místku dne 24.3.2017

Ve Frýdku-Místku dne 24.3.2017

.....  
Ing. Radomír Vlk  
vedoucí střediska

.....  
Zdeněk Hečko