

Dodatek č.3
ke smlouvě o dílo č. **SML420/007/2021**
„**NZM Ohrada – Výměna ČOV – PD**“

Objednatel: **Národní zemědělské muzeum, s.p.o.**
se sídlem: Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7
IČO: 75075741
zastoupený: xxx

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: **Aquion, s.r.o.**
Se sídlem: Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7
IČO: 49101340
zastoupený: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

(společně též jako „**smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě.

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel souhlasně potvrzují, že dne 01. 12. 2021 uzavřeli Smlouvu o dílo č. SML420/007/2021 (dále jen „Smlouva“).
2. Vzhledem k zatím neznámému začátku realizace stavby se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla, kde dochází k vypuštění zpracování DPS a provedení autorského dozoru.
3. Vzhledem k opakovaným požadavkům dotčených orgánů na úpravu a doplnění projektové dokumentace se, v souladu s ustanovením čl. III odst. 8 a čl. IV odst. 3. Smlouvy, smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.
4. Z výše uvedených důvodů dochází k úpravě odměny za předmět plnění.

II.

Doplňující a změnová ustanovení

1. V čl. II. odst. 1 se vypouští písmeno d), Provedení autorského dozoru a odst. 5. Autorský dozor projektanta.
2. čl. II. odst. 3 Zpracování **Dokumentace** zahrnuje, nově zní:

- a) Doplnění **průzkumů a zaměření** nutných pro zpracování projektové dokumentace.
b) Zpracování **projektové dokumentace** v rozsahu nutném pro vydání rozhodnutí o umístění a povolení stavby (dále jen „**DSP**“), která bude zpracována na základě a v návaznosti na odsouhlasenou variantu Studie.

Dokumentace bude zpracována v rozsahu dle platných právních a normových předpisů a ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon) a navazujících vyhlášek, zejména pak dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. a č.503/2006 Sb.

Dokumentace bude zpracována autorizovanou osobou podle zákonných požadavků a podle požadavků DOSS.

3. Čl. III. odst. 1. **Celková odměna** za předmět plnění, nově činí:

Odměna celkem bez DPH:	218 580,00 Kč
DPH 21%:	45 901,80 Kč
Odměna celkem včetně DPH:	264 481,80 Kč

4. Čl. III. odst. 2. Dílčí odměna za jednotlivé části plnění, nově zní:

- a) Vypracování **Studie** dle čl. II odst. 2 této smlouvy

Odměna bez DPH:	48 500,00 Kč
DPH 21%:	10 185,00 Kč
Odměna včetně DPH:	58 685,00 Kč

Odměnu uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí Studie, na základě daňového dokladu (dále „faktura“) a na základě potvrzeného protokolu o předání a převzetí, který bude vždy (alespoň v kopii) přílohou faktury.

- b) Vypracování **Dokumentace („DSP“)** dle čl. II odst. 3 písm.b.) této smlouvy

Odměna bez DPH:	115 000,00 Kč
DPH 21%:	24 150,00 Kč
Odměna včetně DPH:	139 150,00 Kč

Odměnu ve výši 80% z uvedené částky uhradí objednatel zhotoviteli po předání a převzetí dokumentace, na základě faktury a na základě potvrzeného protokolu o předání a převzetí, který bude vždy (alespoň v kopii) přílohou faktury.

Odměnu ve výši 20% z uvedené částky uhradí objednatel zhotoviteli po nabytí právní moci Rozhodnutí o povolení stavby, na základě faktury.

- c) **úprava a doplnění DSP** dle požadavků zadavatele a DOSS

Odměna bez DPH:	24 000,00 Kč
DPH 21%:	5 040,00 Kč
Odměna včetně DPH:	29 040,00 Kč

Odměnu uhradí objednatel zhotoviteli po nabytí právní moci Rozhodnutí o povolení stavby, na základě faktury.

d) **.Provedení inženýrských činností** dle čl. II odst. 4 této smlouvy

Odměna bez DPH:	31 080,00 Kč
DPH 21%:	6 526,80 Kč
Odměna včetně DPH:	37 606,80 Kč

Odměnu uhradí objednatel zhotoviteli po předání požadovaných výstupů a po nabytí právní moci Rozhodnutí o povolení stavby, na základě faktury a na základě oboustranně odsouhlaseného protokolu o předání a převzetí, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou faktury.

5. čl. IV. odst. 1. písmeno c), termín provedení inženýrských činností, nově zní:

c) část díla **provedení inženýrských činností** dle č. II odst. 4 Smlouvy:

- nejpozději do **520 dní** ode dne předání a převzetí dokumentace „DSP“, tedy **do 23.11.2023**.

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy zůstávají nedotčena a jsou nadále v platnosti v původním znění. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před ustanoveními Smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek byl sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

.....
xxx
xxx
(zhotovitel)

.....
Národní zemědělské muzeum, s.p.o.,
xxx
(objednatel)