

.11.1. ZMĚNOVÝ LIST – IKEM Praha – Výstavba budov G1 a G2 (U) k rozšíření kapacit

Navrhovatel změny IMOS Brno, a.s., Olomoucká 704/174, 627 00 Brno		Index navrhovatele:	Číslo SO nebo PS: D1_01 D2_01	Registrační číslo Změnového listu (KZ) : KZ Č.032
Indexy: O...objednatel GD...generální dodavatel GP...generální projektant PM...projektový manažer J...jiný	Změna má vliv do následujících profesí:	D1_01_1 - Stavební D2_01_D02 – Komunikace a chodníky		
	Změna má další vliv do následujících stavebních objektů (SO) nebo provozních souborů (PS)	Nemá vliv		
Název změny: Úprava řešení krycí pohledové kce, doplnění centrálního ovládání stínících rolet, změna barevnosti skleněného obkladu, úprava dveří v 1PP, ochrana proti ptactvu a krycí revizní plech dialyzačních panelů Položka, popis: Tento změnový list řeší: <ul style="list-style-type: none"> - zrušení klempířské konstrukce K26 a její nahrazení krycím L – profilem a změnou kotvení vodorovných porořeštů. - doplnění centrálního ovládání stínících rolet v 1PP-4NP. Systém bude ovládaný pomocí dálkového ovladače dle tabulky klientských změn – KZ Č.40 - změnu provedení skleněného obkladu dle vzorníku barev NCS a použití čirého skla Clearvision. Jedná se o prvky s označením O57, O59, O60, O61, O62, O63, O64. - doplnění posuvných dveří do m.č. U.0117a a dále záměnu otočných dveří za posuvné v m.č. U.0115 dle tabulky klientských změn – KZ Č.36 a revize PD R73 - záměnu síťové ochrany proti ptactvu s ozn. K27 za hrotový systém s ozn. W9 (šíře 200 mm, ochrana ploch od 150 do 260 mm). Osazení dle požadavku investora - na porořeštové partie Z218 (provedení pomocí horolezecké techniky). Kotvení nutné nerezovými drátky na porořešt s bodovou fixací silikonem. Ochrana prostavujících částí pouze silikonem. - změna obsahuje doplnění krycích revizních plechů kovové vestavby na dialyzační panely 				
Důvod změny: <ul style="list-style-type: none"> - K26 – z důvodu optimalizace řešení - Rolety - dle požadavku investora pro zajištění jednotného ovládání exteriérových žaluzií - Změna barevnosti dle požadavku investora a na základě klientské změny KZ04 - Dle požadavku investora pro upravení dveří v 1PP - Dle požadavku investora na změnu systému ochrany proti ptactvu - Dle požadavku investora pro doplnění krycích revizních plechů 				
Přílohy: 1. položkový rozpočet, 2. dokladová část				
Vliv na cenu: odhadnuté náklady: 80 260,- Kč bez DPH konečná cena: 80 260,- Kč bez DPH		Vliv na cenu stavební dodávky (dle příloženého rozpočtu): zvýšení ceny o: 80 260,- Kč bez DPH snížení ceny o:		Vyplní GD (nehodící se škrtněte)
Vyvolá změnu stavebního povolení před dokončením:			ANO / NE	Vyplní GP / PM
Dopady do HMG GD: 0 dní		celkový počet dnů: 0 dní		NE Vyplní GD změnu
Vyjádření zástupce GD	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 09. 2023		
Vyjádření zástupce Správce stavby	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 07. 09. 2023		
Vyjádření zástupce Objednatel - PM	SOUHLASÍME / NESOUHLASÍME	Datum a podpis: [redacted] 08. 09. 2023		



Project Management
Technický dozor investora
Construction Management
Kordinátor BOZP
Cost Management

Vyjádření zástupce Objednatele	SCHVÁLIL / NESCHVÁLIL 12. 09. 2023	Datum a podpis: [redacted]
Důvod zamítnutí (vyplň O):		
Rozdělovník:	1.OBJEDNATEL, 2. MP, 3. GP (AD), 4. GD	

REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.032 - Úprava řešení krycí pohledové kce, doplnění centrálního ovládání stínících rolet, změna barevnosti skleněného obkladu, úprava dveří v 1PP, ochrana proti ptactvu a krycí revizní plech dialyzačních panelů

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 17.07.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			80 260,15
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZI	#ODKAZI
DPH snížená	15,00%	#ODKAZI	#ODKAZI
Cena s DPH	v	CZK	97 114,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KZ Č.032 - Úprava řešení krycí pohledové kce, doplnění centrálního ovládání stínících rolet, změna barevnosti skleněného obkladu, úprava dveří v 1PP, ochrana proti ptactvu a krycí revizní plech dialyzačních panelů

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 17.07.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		80 260,15	97 114,79
D1_01	Budova G1 a G2	80 260,15	97 114,79
D1_01_1	Stavební - ÚPRAVA ŘEŠENÍ POHLEDOVÉ KRYCÍ KCE	-700 603,93	-882 760,95
D1_01_1	Stavební - DOPLNĚNÍ CENTRÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ STÍNÍCÍCH ROLET	379 755,00	459 503,55
D1_01_1	Stavební - ZMĚNA BAREVNOSTI SKLENĚNÉHO OBKLADU	406 659,14	492 057,56
D1_01_1-R73	Stavební - Revize R73 - ÚPRAVA DVEŘÍ V 1PP	20 161,56	20 161,56
D1_01_1	Stavební - OCHRANA PROTI PTACTVU	-105 480,02	-105 480,02
D1_01_1	Stavební - DOPLNĚNÍ KRYCÍCH REVIZNÍCH PLECHŮ	79 768,40	79 768,40

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A-05-17-P_Rev
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 29.06.2023

Zadavatel:
Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ
DIČ

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ 25322257
DIČ CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ
DIČ

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s.

IČ
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH				-700 603,93
DPH základní snižena	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně #ODKAZ! #ODKAZ!		Výše daně #ODKAZ! #ODKAZ!
Cena s DPH	v	CZK		-847 730,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A-05-17-P Rev
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Místo: Praha

Datum: 29.06.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-700 603,93	-847 730,75
D1_01	Budova G1 a G2	0,00	-847 730,75
D1_01_1- R72	Stavební - Revize R72	0,00	-847 730,75

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1 - Stavební

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum:

29.06.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

DIČ:

25322257

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-700 603,93

DPH základní
sazba

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

-847 730,76

Projektant

Zpracovatel

Podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1 - Stavební

Místo:

Praha

Datum:

29.06.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV	-700 603,93
764 - Konstrukce klempířské	-700 603,93
	-700 603,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize
 Objekt: D1_01 - Budova G1 a G2
 Soupis: **D1_01_1 - Stavební**
 Místo: Praha
 Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
 Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Datum: 29.06.2023
 Projektant: Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava
 Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-700 603,93	
D	764		Konstrukce klempířské				-700 603,93	
704	K	76421-R25	Ozn. K26 - Fasádní pohledová krycí konstrukce čelních ploch lávek z kompozitních hliníkových panelů tl. 4 mm, Viz PD stavební část - výrobky PSV (klempířských), výměry půdorysu 2 PP, 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a Tech zpr	m	-1 211,300	1 480,60	-1 793 450,76	vlastní
			- včetně příslušenství					
			1211,3		1 211,300			
			Uchycení příchytek roštů na slunolamy pomocí L - profilů					
	K		L - profil 80x60x6 délky 150 mm včetně povrchové úpravy zinek a lak, D+M	kus	600,000	178,00	106 800,00	vlastní
	K		Spojovací materiál	kus	1 200,000	4,00	4 800,00	vlastní
	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	400,000	420,00	168 000,00	CS ÚRS 2023/1
			Vrtání děr + vytvoření závitů					
	K		Nové lakované žabky	kus	1 200,000	102,00	122 400,00	vlastní
			Zakryvací lišta roštu - L profil o celkové délce 1064 m					
	K		L - profil 35x35 se zahnutým lemem	kus	709,000	429,00	304 161,00	
	K	HZS2131	Hodinová zúčtovací sazba zámečnick	hod	945,332	420,00	397 039,60	CS ÚRS 2023/1
	K		montáž L - profilu, 709 ks * 40 min * 2 lidí * 420 Kč/hod					
710	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	-6 902,502	1,50	-10 353,75	CS ÚRS 2018 01

REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.XXX - DOPLNĚNÍ CENTRÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ STÍNÍČÍCH ROLET

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 06.06.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s.

IČ:
DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH

379 755,00

DPH základní 21,00%
snížena 15,00%

Základ daně
#ODKAZ!
#ODKAZ!

Výše daně
#ODKAZ!
#ODKAZ!

Cena s DPH

v

CZK

459 503,55

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KZ Č.XXX - DOPLNĚNÍ CENTRÁLNÍHO OVLADÁNÍ STÍNÍČÍCH ROLET

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 06.06.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		379 755,00	459 503,55
D1_01	Budova G1 a G2	379 755,00	459 503,55
D1_01_1- D12	Stavební - Dotazy 2020_11_04	379 755,00	459 503,55

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ Č.XXX - DOPLNĚNÍ CENTRÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ STÍNÍCÍCH ROLET

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 06.06.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

379 755,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

379 755,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.XXX - DOPLNĚNÍ CENTRÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ STÍNÍCÍCH ROLET

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt: D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis: **D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04**

Místo: Praha

Datum: 06.06.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

379 755,00

PSV - Práce a dodávky PSV

379 755,00

767 - Konstrukce zámečnické

379 755,00

767 e - ostatní

379 755,00

SOUPIS PRACÍ - KZ Č.XXX - DOPLNĚNÍ CENTRÁLNÍHO OVLÁDÁNÍ STÍNÍCÍCH ROLET

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt: D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis: **D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04**

Místo: Praha

Datum: 06.06.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							379 755,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				379 755,00	
D	767		Konstrukce zámečnické				379 755,00	
D	767 e		ostatní				379 755,00	
K			Dálkový ovladač pro spínací jednotku - vysílač HELLA radiového signálu jednonábový RTS	kus	40,000	3 171,00	126 840,00	vlastní
K			Přídavná karta pro spínací jednotku - přijmač HELLA radiového RTS signálu	kus	30,000	4 484,00	134 520,00	vlastní
K	HZS4232		Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	85,000	571,00	48 535,00	CS ÚRS 2023/1
			<i>Programování jednotek</i>					
K	HZS4231		Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	140,000	499,00	69 860,00	CS ÚRS 2023/1
			<i>montáž systému</i>					

REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.0xx - ZMĚNA BAREVNOSTI SKLENĚNÉHO OBKLADU

Kód: A-05-17-P_Rev
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO: Praha
Místo: Praha

CC-CZ: 25.07.2023
Datum: 25.07.2023

Zadavatel:
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				406 659,14
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%			
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		492 057,56

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KZ Č.0xx - ZMĚNA BAREVNOSTI SKLENĚNÉHO OBKLADU

Kód: A-05-17-P Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Místo: Praha

Datum: 25.07.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		406 659,14	492 057,56
D1_01	Budova G1 a G2	406 659,14	492 057,56
D1_01_1	Stavební	406 659,14	492 057,56

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ Č.0xx - ZMĚNA BAREVNOSTI SKLENĚNÉHO OBKLADU

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1 - Stavební

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 25.07.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

406 659,14

DPH základní
snižovaná

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

406 659,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.0xx - ZMĚNA BAREVNOSTI SKLENĚNÉHO OBKLADU

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1 - Stavební

Místo: Praha

Datum: 25.07.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

406 659,14

PSV - Práce a dodávky PSV

406 659,14

767 - Konstrukce zámečnické

406 659,14

767.e - ostatní

400 649,40

SOUPIS PRACÍ - KZ Č.0xx - ZMĚNA BAREVNOSTI SKLENĚNÉHO OBKLADU

Stavba

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1 - Stavební

Místo: Praha

Datum: 25.07.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							406 659,14	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				406 659,14	
D		767	Konstrukce zámečnické				406 659,14	
780	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	4 006,494	1,50	6 009,74	CS ÚRS 2018 01
D		767.e	ostatní				400 649,40	
1062	K	76711-R57	Ozn. O57 - Skleněný obklad stěny m.č.U. 1017A, D+M - příplatek za provedení dle vzorníku barev NCS a použití čirého skla Clearvision	kus	1,000	39 884,40	39 884,40	vlastní
			Viz PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech zpr.					
			-včetně příslušenství		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1063	K	76711-R60	Ozn. O59 - Skleněný obklad u portálu výtahů a přílehlého schodiště, D+M - příplatek za provedení dle vzorníku barev NCS a použití čirého skla Clearvision	kus	1,000	61 291,80	61 291,80	vlastní
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 2 PP, 1 PP, 1.NP, 2.NP, 3 NP, 4 NP,5 NP, 6 NP a Tech.zpr.					
	W		-včetně příslušenství					
	W		oplechování RŠ 360 mm					
	W		1 PP- 18,5 BM					
	W		sklo celková plocha					
	W		1 PP- 62,7 m2					
	W		1		1,000			
1064	K	76711-R61	Ozn. O60,61 - Skleněný obklad u portálu výtahů, D+M - příplatek za provedení dle vzorníku barev NCS a použití čirého skla Clearvision	kus	1,000	121 582,80	121 582,80	vlastní
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP,5 NP, 6 NP a Tech.zpr.					
	W		-včetně příslušenství					
	W		oplechování RŠ 360 mm					
	W		1.NP- 18,5 BM					
	W		2 NP- 18,5 BM					
	W		sklo celková plocha					
	W		1 NP- 61,5 m2					
	W		2 NP- 56,7 m2					
	W		1		1,000			
1065	K	76711-R62	Ozn. O62,63 - Skleněný obklad u portálu výtahů, D+M - příplatek za provedení dle vzorníku barev NCS a použití čirého skla Clearvision	kus	1,000	119 593,80	119 593,80	vlastní
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP,5 NP, 6 NP a Tech.zpr.					
	W		-včetně příslušenství					
	W		oplechování RŠ 360 mm					
	W		3 NP- 18,5 BM					
	W		4 NP- 18,5 BM					
	W		sklo celková plocha					
	W		3.NP- 56,7 m2					
	W		4 NP- 56,7 m2					
	W		1		1,000			
1066	K	76711-R63a	Ozn. O64 - Skleněný obklad u portálu výtahů a přílehlého schodiště, D+M - příplatek za provedení dle vzorníku barev NCS a použití čirého skla Clearvision	kus	1,000	58 296,60	58 296,60	vlastní
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (ostatní), výkresy půdorysu 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP,5 NP, 6 NP a Tech.zpr.					
	W		-včetně příslušenství					
	W		oplechování RŠ 360 mm					
	W		5 NP- 18,5 BM					
	W		sklo celková plocha					
	W		5 NP- 56,7 m2					
	W		1		1,000			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: A-05-17-P_Rev
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ
Datum: 02.06.2023

Zadavatel:
Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 161,56

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	20 161,56	4 233,93
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

24 395,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A-05-17-P Rev

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Místo: Praha

Datum: 02.06.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

Kód

Popis

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		20 161,56	24 395,49
D1_01	Budova G1 a G2	20 161,56	24 395,49
D1_01_1- R73	Stavební - Revize R73	20 161,56	24 395,49

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R73 - Stavební - Revize R73

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 02.06.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

25322257

DIČ:

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 161,56

DPH základní
snížená

Základ daně
20 161,56
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
4 233,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

24 395,49

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R73 - Stavební - Revize R73

Místo:

Praha

Datum:

02.06.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12,

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

[REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací**20 161,56****PSV - Práce a dodávky PSV****20 161,56****766 - Konstrukce truhlářské****5 540,38****766.a - truhlářské vnitřní****5 458,50****767 - Konstrukce zámečnické****14 621,18****767.a - zámečnické vnitřní - výplně otvorů****14 405,10****SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2 - Revize

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-R73 - Stavební - Revize R73

Místo: Praha

Datum: 02.06.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha


Projektant: Atelier Penta v.o.s.,

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: [REDAKOVANÉ]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 161,56	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				20 161,56	
D	766		Konstrukce truhlářské				5 540,38	
711	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	54,585	1,50	81,88	CS ÚRS 2018 01
D	766.a		truhlářské vnitřní				5 458,50	
727	K	76600-R16	Ozn. T16 - Dřevěné dveře 800x2100 mm, CPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, otočné, plně, D+M	kus	-1,000	6 860,50	-6 860,50	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (truhlářské vnitřní) výkresy půdorysu 1 PP, 1 NP, 2 NP a Tech zpr					
	W		-včetně příslušenství					
	W		-1		-1,000			
0	K	76600-R42c	Ozn. T42c - Dřevěné dveře 700x2100 mm, CPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, plně, D+M	kus	1,000	6 039,00	6 039,00	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2 PP 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech zpr					
	W		-včetně příslušenství					
	W		0+1		1,000			
0	K	76600-R42d	Ozn. T42d - Dřevěné dveře 800x2100 mm, CPL, vnitřní polodrážkové, jednokřídlové, posuvné na zeď, plně, D+M	kus	1,000	6 280,00	6 280,00	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV, výkresy půdorysu 2 PP 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech zpr					
	W		-včetně příslušenství					
	W		1+0		1,000			
D	767		Konstrukce zámečnické				14 621,18	
780	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	144,051	1,50	216,08	CS ÚRS 2018 01
D	767.a		zámečnické vnitřní - výplně otvorů				14 405,10	
789	K	76700-R08	Ozn. Z108 - Ocelová lisovaná zárubeň 700/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové posuvné na zeď, D+M	kus	1,000	11 305,70	11 305,70	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech zpr					
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		1		1,000			
797	K	76700-R16	Ozn. Z116 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové otočné, D+M	kus	-1,000	8 713,10	-8 713,10	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní), výkresy půdorysu 2 PP, 1 PP, 1 NP, 2 NP, 3 NP, 4 NP, 5 NP, 6 NP a Tech zpr					
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		-1		-1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	K	76700-R35	Ozn. Z135 - Ocelová lisovaná zárubeň 800/2100 mm, pro dodatečnou montáž, do zděné stěny tl.150 mm pro dveře jednokřídlové polodrážkové posuvné na zeď, D+M	kus	1,000	11 812,50	11 812,50	
	W		Viz PD stavební část - výrobky PSV (zámečnické vnitřní) výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP a Tech.zpr.					
	W							
	W		-včetně příslušenství a nátěrů					
	W		1		1,000			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - OCHRANA PROTI PTACTVU

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 08.08.2023

/adavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IC:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IC:

DIČ:

25322257

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IC:

DIČ:

/pracovatel:

IMOS Brno, a.s.

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-105 480,02

sniž přenesená
nulová

Základ daně
0,00
0,00

Sazba daně
15,00%
0,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

-127 630,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - OCHRANA PROTI PTACTVU

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

08.08.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta
v.o.s., Mrštíkova

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-105 480,02

PSV - Práce a dodávky PSV

-105 480,02

764 - Konstrukce klempířské

-105 480,02

SOUPIS PRACÍ - OCHRANA PROTI PTACTVU

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

08.08.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-105 480,02

D PSV

Práce a dodávky PSV

-105 480,02

D 764

Konstrukce klempířské

-105 480,02

			D+M hrotového systému s označením W9 (šíře 200 mm, ochrana ploch od 150 do 260 mm) jako náhrada za prvek K27. Osazení dle požadavku investora - na porořšťové partie Z218 (provedení pomocí horolezecké techniky). Kotvení nutné nerezovými drátky na porořšť s bodovou fixací silikonem. Ochrana prostavujících částí pouze silikonem Úvaha 5% přežezu pásků hrotů	m	239,400	605,00	144 837,00	vlastní
	WV		Náhrada nerezové sítě za hrotový systém					
	WV		Umístění na porořšťy předsažených pochozích lávek - atypická montáž					
705	K	76421-R26	Ozn. K27 - Síťová ochrana proti ptactvu ocelové konstrukce s pochozími lávkami, D+M	m2	-489,200	508,50	-248 758,20	vlastní
	WV		Viz. PD stavební část - výrobky PSV (klempířských), výkresy půdorysu 2.PP, 1.PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP,5.NP, 6.NP a Tech.zpr.					
	WV		- včetně příslušenství					
	WV		489,2		489,200			
710	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	-1 039,212	1,50	-1 558,82	CS ÚRS 2018 01

Náklady soupisu celkem

-105 480,02

REKAPITULACE STAVBY - KZ Č.XXX - DOPLNĚNÍ KRYCÍCH PLECHŮ NA DIALYZAČNÍ PANELE

Kód: A05-17-P
Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

KSO:
Místo: Praha

CC-CZ:
Datum: 24.08.2023

Zadavatel:
Institút klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257

Projektant:
Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
IMOS Brno, a.s.

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				79 768,40
	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	#ODKAZ!		#ODKAZ!
DPH snížená	15,00%	#ODKAZ!		#ODKAZ!
Cena s DPH	v	CZK		96 519,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - KZ Č.XXX - DOPLNĚNÍ KRYCÍCH PLECHŮ NA DIALYZAČNÍ PANELY

Kód: A05-17-P

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Místo: Praha

Datum: 24.08.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [redacted]

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		79 768,40	96 519,76
D1_01	Budova G1 a G2	79 768,40	96 519,76
D1_01_1- D12	Stavební - Dotazy 2020_11_04	79 768,40	96 519,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ - KZ Č.XXX - DOPLNĚNÍ KRYCÍCH PLECHŮ NA DIALYZAČNÍ PANELY

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

KSO:

Místo: Praha

CC-CZ:

Datum: 24.08.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

IČ:

DIČ:

25322257

CZ25322257

Projektant:

Atelier Penta v.o.s., Mrštíkova 12, Jihlava

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s. [REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 768,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 519,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ - KZ Č.XXX - DOPLNĚNÍ KRYCÍCH PLECHŮ NA DIALYZAČNÍ PANELY

Stavba: IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt: D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis: **D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04**

Místo: Praha

Datum: 24.08.2023

Zadavatel: Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant: Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel: IMOS Brno, a.s. [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79 768,40

PSV - Práce a dodávky PSV

79 768,40

761 - Dokončovací práce - obklady

79 768,40

SOUPIS PRACÍ - KZ Č.XXX - DOPLNĚNÍ KRYCÍCH PLECHŮ NA DIALYZAČNÍ PANELY

Stavba:

IKEM - Výstavba nových budov G1, G2

Objekt:

D1_01 - Budova G1 a G2

Soupis:

D1_01_1-D12 - Stavební - Dotazy 2020_11_04

Místo:

Praha

Datum:

24.08.2023

Zadavatel:

Institut klinické a experimentální medicíny, Praha

Projektant:

Atelier Penta v.o.s.,
Mrštíkova 12, Jihlava

Uchazeč:

IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Zpracovatel:

IMOS Brno, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							79 768,40	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				79 768,40	
D	781		Dokončovací práce - obklady				79 768,40	
1PP - barva NCS S 0505-Y20R								
K			krycí plech 600x600 mm na starší typ dialyzačního panelu	kus	9,000	2 522,60	22 703,40	vlastní
K			krycí plech 600x600 mm na novější typ dialyzačního panelu	kus	1,000	2 522,60	2 522,60	vlastní
K			krycí plech 1200x600 mm na novější typ dialyzačního panelu	kus	2,000	3 845,20	7 690,40	vlastní
1NP - barva NCS S 1002-Y50R								
K			krycí plech 600x600 mm na novější typ dialyzačního panelu	kus	9,000	2 522,60	22 703,40	vlastní
K			krycí plech 1200x600 mm na novější typ dialyzačního panelu	kus	1,000	3 845,20	3 845,20	vlastní
2NP - barva NCS S 1500-N								
K			krycí plech 600x600 mm na novější typ dialyzačního panelu	kus	5,000	2 522,60	12 613,00	vlastní
K			krycí plech 1200x600 mm na novější typ dialyzačního panelu	kus	2,000	3 845,20	7 690,40	vlastní

Číslo zakázky: 100848

Název zakázky: IKEM Praha - G1, G2 - kovové vestavby

Příloha změnového listu č. 1

Ceny variant

Popis	Jedn.	mj.	dodávka	montáž	d+m	celkem
1PP - NCS S 0505-Y20R						
Var. 1 Krycí plech 600x600 mm - Starší typ dializačního panelu	ks	9	1 324 Kč	375	1 699 Kč	15 291 Kč
Var. 1 Krycí plech 600x600 mm - Novější typ dializačního panelu	ks	1	1 324 Kč	375	1 699 Kč	1 699 Kč
Var. 1 Zdobojený krycí plech 1200x600 mm - Novější typ dializačního panelu	ks	2	2 648 Kč	750	3 398 Kč	6 796 Kč
1NP - NCS S 1002-Y50R						
Var. 1 Krycí plech 600x600 mm - Novější typ dializačního panelu	ks	9	1 324 Kč	375	1 699 Kč	15 291 Kč
Var. 1 Zdobojený krycí plech 1200x600 mm - Novější typ dializačního panelu	ks	1	2 648 Kč	750	3 398 Kč	3 398 Kč
2NP - NCS S 1500-N						
Var. 1 Krycí plech 600x600 mm - Novější typ dializačního panelu	ks	5	1 324 Kč	375	1 699 Kč	8 495 Kč
Var. 1 Zdobojený krycí plech 1200x600 mm - Novější typ dializačního panelu	ks	2	2 648 Kč	750	3 398 Kč	6 796 Kč
CENA CELKEM za D+M ZL01						57 766 Kč

VRN

Doprava a logistika	kpl	1,0			3 250 Kč	3 250 Kč
Ruční přesun hmot	kpl	1,0			2 200 Kč	2 200 Kč
Inženýrská kompletační činnost, služby manažera stavby	kpl	1,0			6 100 Kč	6 100 Kč
CENA CELKEM za VRN						11 550 Kč

CENA CELKEM bez DPH za ZL01

69 316 Kč

Číslo zakázky: 100848.02
Název zakázky: obklady - komaxit RAL 9002
Číslo smlouvy: 01
Dokument ID: 57097

BLOCK
Clean Room Solutions

Zhotovitel: **BLOCK CRS a.s.**
Objednatel: **IMOS Brno, a.s.**

ZMĚNOVÝ LIST Č. 01

Popis změny: Obložení přípojných dialyzačních panelů revizními plechy
Revizní panel z plechu tl. 1,5 mm lakovaný NCS barvou, vedený po povrchu kovového obkladového SDK panelu s výřezy z výroby.

Změnu požaduje:

Zhotovitel Objednatel Ostatní

Změna je dokladována:

Zápisem ve stavebním deníku ze dne
 Vypracováním změny projektu číslo
 Zapracováním do dokumentace skutečného provedení stavby
 Zápisem z kontrolního dne nebo zápisem z jednání ze dne 23.8.2023
 Ostatní:

Vliv změny na soubory projektové dokumentace:

Vliv změny na validace:

Ano Ne

Cena změny dodávky je stanovena:

Položkovým rozpočtem změny, který je přílohou
 Odečtem položky rozpočtu, č.
 Dohodou Jiný postup

Vliv změny na konečný termín dokončení díla:

Bez změny
 Posunutí konečného termínu na:

Vliv změny na cenu díla:

Bez vlivu na cenu
 Změna ceny díla o Kč bez DPH: **68.941,00 Kč**

Realizace změny bude prověřena následující zkouškou:

Realizace změn je dokumentována:

Jména odpovědných zástupců za zhotovitele:

Jména odpovědných zástupců za objednatele:

Datum:

Podpis:

Datum:

Podpis:

Po podpisu tohoto změnového listu odpovědnými zástupci smluvních stran má tento změnový list charakter:

dodatek ke smlouvě;
 podklad k dodatku ke smlouvě
 podklad ke změně projektové dokumentace



BLOCK CRS a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí, Czech Republic;

www.blockcrs.cz

Rozdělovník: 1x zhotovitel

Datum vydání: 23.08.2023

1/1

1x objednatel

Počet příloh: 1