

Mateřská školka, U jezu 2903, Žatec, rekonstrukce sociálních zařízení							
Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
	<b>Stavba</b>		<b>S: Stavba</b>				<b>23 197</b>
	<b>Oddíl</b>		<b>725: Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>				<b>4 758</b>
100	SP	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor			- 21 000
100	SP		Držák toaletního papíru nerezový (požadavek ředitelky MŠ)	soubor			14 658
101	SP	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků (požadavek navýšení ředitelky MŠ)	soubor			6 000
102	SUB	7252916X2	Doplňky zařízení koupelen a záchodů odpadkový koš nerez náslapný (požadavek snížení množství ředitelky MŠ)	soubor			- 5 000
103	SUB	7252916X5	Police nerez velká	soubor			- 27 000
103	SUB		Závěsná sestava - koupelňová sestava pro 9 dětí (požadavek změny na dřevěné a navýšení pozic z 25 na 27 dětí - zakázková výroba s dodáním 15.9.2023)	kus			44 550
104	SUB	7252916X6	Police nerez malá	soubor			- 4 500
104	SUB		Závěsná sestava - koupelňová sestava pro 5 dětí (požadavek změny na dřevěné - zakázková výroba s dodáním 15.9.2023)	kus			2 950
105	SUB	7252916X9	Zrcadlo 5000 x 500 mm	soubor			- 18 000
105	SUB		Zrcadlo Baribalkids Slunce, Kvítek, Kruh (barevné kulaté průměr 40 cm). Požadavek na změnu ředitelky a investora. Původní nebylo možné umístit v prostoru.	kus			12 100
	<b>Oddíl</b>		<b>771: Podlahy z dlaždic - změna na vinylové PVC (chyba ve výpočtu VV a PD)</b>				<b>- 362 198</b>
153	SP	771273113	Montáž obkladů stupnic z dlaždic keramických lepených š přes 250 do 300 mm	m			- 19 500
154	H	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2			- 3 600
155	SP	771273233	Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických lepených v přes 200 do 250 mm	m			- 21 450
156	H	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2			- 3 960
159	SP	771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m			- 30 836
160	H	59761416	sokl-dlažba keramická slnutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus			- 70 902
161	SP	771474133	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v přes 90 do 120 mm	m			- 3 025

162	H	59761416	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 300x80mm	kus					- 4 312
164	SP	771574113	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem přes 12 do 19 ks/m2	m2					- 78 324
165	H	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2					- 52 216
166	SUB	7715891X6	Příplatek k montáž podlah na koso	m2					- 27 074
167	SP	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2					- 31 982
168	SP	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2					- 3 264
169	SP	771111012	Vysátí schodiště před pokládkou dlažby	m					- 750
170	SP	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2					- 5 483
171	SP	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t					- 2 400
172	SP	998771194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 1000 m	t					- 1 200
173	SP	998771199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t					- 1 920
									-
	<b>Oddíl</b>		<b>776: Podlahy povlakové - změna na vinylové PVC</b>						<b>- 102 163</b>
176	SP	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m					- 11 715
177	H	28411008	lišta soklová PVC 16x60mm	m					- 8 520
179	SP	776232111	Lepení lamel a čtverců z vinylu 2-složkovým lepidlem	m2					- 19 068
180	H	284111X0	PVC vinyl heterogenní	m2					- 40 860
181	SP	776141111	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl do 3 mm	m2					- 20 021
183	SP	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2					- 1 703
184	SP	776121112	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2					- 2 860
185	SP	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t					- 552
186	SP	998776194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 1000 m	t					- 276
187	SP	998776199	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun ZKD 1000 m přes 1000 m	t					- 276
	<b>Oddíl</b>		<b>776: Podlahy povlakové - vinylové PVC</b>						<b>465 835</b>
VP			Příprava podkladu přebroušením	m2					10 028
VP			Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2					12 535
VP			Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	kg					58 800
VP			Montáž samonivelační stěrky	kg					42 000
VP			Broušení samonivelační stěrky s vysátím	m2					6 381











