

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 09/02/ORI/2023
Dodatek č. 1: 05/08/20/2023

I.

Smluvní strany

1.1

Objednatel: Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

zástupce oprávněný jednat ve věcech smluvních:

Ing. Petr Brückner, vedoucí Odboru rozvoje a investic MMPv

zástupce oprávněný jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

IČO: 002 88 659

DIČ: CZ 00288659

1.2

Zhotovitel: Petr Mareček

Výletní 782, 757 01 Valašské Meziříčí

Zastoupená: Petr Mareček

Za zhotovitele je oprávněn jednat:

Ve věcech smluvních: Petr Mareček

Ve věcech technických: [REDACTED]

IČO: 06053262

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Podnikatel je zapsán v rejstříku vedeném Odborem živnostenského úřadu
Městského úřadu Valašské Meziříčí

II.

Předmět dodatku č. 1

V souladu s ujednáním v článku XII. Závěrečná ustanovení, odstavec 12.1 výše citované Smlouvy o dílo číslo 09/02/ORI/2023 ze dne 24.04.2023, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby „**Oprava budovy radnice dvorní trakt**“, se mění a doplňuje část textu článku č. V. Termíny plnění odst. 5.1 smlouvy o dílo takto:

V. Termíny plnění

5.1. Zhotovitel se zavazuje, že činnost dohodnutou ve čl. II. a III. této smlouvy pro objednatele vykoná v termínech:

- **PD DSP vč. IČ:** **do 31.10.2023**
- **PD DPS vč. rozpočtu:** **do 11.12.2023**

Důvodem pro prodloužení termínu plnění je projednání předmětu smlouvy o dílo s Národním památkovým ústavem, územním pracovištěm v Olomouci a zapracování jeho podmínek do projektové dokumentace.

III.

Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 09/02/ORI/2023 ze dne 24.04.2023, které nebyly tímto Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 1 je vypracován ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel jedno vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015/ Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění Dodatku č. 1 v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
7. O tomto právním jednání rozhodl vedoucí příslušného odboru, na kterého byla tato pravomoc delegována Organizačním řádem Magistrátu města Prostějova a Směrnicí č. 3/2020 o zadávání veřejných zakázek statutárním městem Prostějovem.

V Prostějově, dne

Ve Valašském Meziříčí, dne

Ing. Petr
Brückner
Digitálně podepsal
Ing. Petr Brückner
Datum: 2023.09.12
14:19:50 +02'00'

.....
objednatel
Ing. Petr Brückner
vedoucí Odboru rozvoje a investic
MMPv

Petr
Mareček
Digitálně podepsal
Petr Mareček
Datum: 2023.09.12
12:25:27 +01'00'

.....
zhotovitel
Petr Mareček