

Soupis objektů

Stavba: Silnice III/05746: Valašské Příkazy - Študlov

Objekt	Popis	Cena dle SoD a dodatku č. 1	Cena dle dodatku č. 2
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	4 713 310,22	5 413 306,22
<i>Z toho ZBV</i>			
1.12	Dodatečné práce	699 996,00	
SO 020	Příprava území	974 096,91	974 096,91
SO 101	Silnice III/05746	22 129 335,56	22 129 335,56
SO 102.A.1	Připojení zastávky, komunikace (část ŘSZK)	1 334 003,00	1 167 870,73
<i>Z toho ZBV</i>			
1.01	Neprovedené práce	-265 510,36	
1.02	Dodatečné práce	99 378,09	
SO 102.A.2	Připojení zastávky, chodník (část Obec)	453 869,16	416 322,85
<i>Z toho ZBV</i>			
1.03	Neprovedené práce	-83 630,10	
1.04	Dodatečné práce	46 083,79	
SO 102.B	Připojení polní cesty	4 374 957,82	4 133 748,85
<i>Z toho ZBV</i>			
1.05	Neprovedené práce	-431 803,06	
1.06	Dodatečné práce	190 594,09	
SO 102.C	Polní cesta	4 773 578,08	4 771 818,60
<i>Z toho ZBV</i>			
1.07	Neprovedené práce	-539 568,59	
1.08	Dodatečné práce	537 809,12	
SO 102.D	Připojení elektrárny	1 288 905,28	695 375,51
<i>Z toho ZBV</i>			
1.09	Neprovedené práce	-773 591,85	
1.10	Dodatečné práce	180 062,06	
SO 180	Dopravní opatření	3 730 341,77	4 536 503,39
<i>Z toho ZBV</i>			
1.13	Dodatečné práce	806 161,62	
SO 190	Dopravní značení	52 647,13	52 647,13
SO 201	Most ev. č. 05746-2	53 571 523,20	53 441 646,99
<i>Z toho ZBV</i>			
2.01	Neprovedené práce		-129 876,21
SO 431	Přeložka vedení VO	328 606,90	306 107,59
<i>Z toho ZBV</i>			
1.11	Neprovedené práce	-22 499,31	
SO 801	Vegetační úpravy	293 331,01	293 331,01
SO 830	Rekultivace	6 290 436,58	6 290 436,58
SO 831	Demolice mostu ev. č. 05746-2	3 338 625,98	3 338 625,98

Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 107 647 568,60 Kč

Dodatek č. 1:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	2 560 084,77 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-2 116 603,27 Kč
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	108 091 050,10 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	443 481,50 Kč
Nárůst ceny [%]:	0,41%
Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]:	108 091 050,10 Kč
DPH 21 %:	22 699 120,52 Kč

Dodatek č. 2:

Změna závazku + [Kč bez DPH]:	0,00 Kč
Změna závazku - [Kč bez DPH]:	-129 876,21 Kč
Nárůst ceny v Kč bez DPH:	-129 876,21 Kč
Nárůst ceny dle dodatku č. 2 [%]:	0,00%
Nárůst ceny celkem [%]:	0,41%
Cena dle dodatku č. 2 [bez DPH]:	107 961 173,89 Kč
DPH 21 %:	22 671 846,52 Kč

Cena dle dodatku č. 2 [včetně DPH]: 130 633 020,41 Kč

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 12. 9. 2023

Datum: 12. 9. 2023