

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/05746 - Silnice III/05746: Valašské Příkazy - Študlov

Číslo a název varianty: STRABAG - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 201 - Most ev. č. 05746-2

Číslo a název rozpočtu: SO 201 - Most ev. č. 05746-2

Změna soupisu množství č. 2.01

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdílů	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě v Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl v Kč	rozdíl v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	462511111.	Zához prostoru z lomového kamene	M3	79,524	0,000	-79,524	1 633,17	129 876,21	0,00	-129 876,21	-100,00
Celkem								129 876,21	0,00	-129 876,21	-100,00

Za zhotovitele:

Datum: 12. 9. 2023

Za objednatele:

Datum: 12. 9. 2023