

Dodatek č. 5

ke Smlouvě o dílo ze dne 2.3.2022
uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

město Jičín

zast. starostou města JUDr. Janem Malým

adresa: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

IČO: 00271632

DIČ: CZ 00271632

bankovní spojení: 524541/0100

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: xxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „objednatel“, na straně jedné

a

DKK Stav s.r.o.

IČ: 27349187

Sídlo: Řídícího učitele Havla 14, Český Dub 463 43

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce 254 31

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxx

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: xxxxxxxx, popř. osoba pověřená touto osobou a zapsaná ve stavebním deníku

dále jen „zhotovitel“, na straně druhé

(dále společně rovněž jen jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dnešního dne, měsíce a roku ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených, dohodly v souladu s ustanovením čl. IV. odst 3. smlouvy o dílo dohodli na uzavření

Dodatku č. 5 smlouvy o dílo

(dále jen „smlouva“)

Název veřejné zakázky

„Jičín, Sedličky – Valdštejnský letohrádek stavební úpravy jihovýchodní části severovýchodního křídla“

Článek I.

Smluvní strany se tímto dohodly na znění dodatku č. 5, kterým se výše uvedená smlouva o dílo mění takto:

Článek IV.

Doba plnění

3. Termíny a místo plnění díla jsou stanovena následovně:

Dílo bude realizováno ve dvou etapách:

- I. etapa: práce budou prováděny v období od 1.5.2022 – 15.10.2022. Objednatel požaduje, aby v této etapě byly provedeny stavební práce vč. vyfakturování těchto provedených prací v celkové souhrnné hodnotě minim. 4 mil. Kč bez DPH, ale maximálně ve výši 5 mil. Kč bez DPH.
- II. etapa: práce budou prováděny v období od 1.5.2023 – 31.10.2023

V ostatním zůstává smlouva o dílo nezměněna.

Článek II.

1. Tento dodatek č. 5 byl schválen Radou města Jičína dne 13.9.2023.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, o čemž se zavazuje objednatel neprodleně zhotovitele prokazatelným způsobem informovat.
3. Účastníci dodatku č. 5 po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V Českém Dubu dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
DKK Stav s.r.o.
Pavel Kolomazník
jednatel společnosti