






## Dodatek č. 2 - Smlouvy o provedení pěstebních činností v lesnictví č. VLS-DNS-007261-2020-0338-2022

### 14 – Zpřístupnění porostů řezem - Čistka, Divize Mimoň, Lesní správa Lipník, I. a II.Q 2023



uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.  
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6  
IČO: 00000205  
DIČ: CZ00000205  
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256  
Zastoupený: ředitel Divize Mimoň, Ing. Ivo Dohnal (pověřený řízením divize) na základě zmocnění  
Sídlo divize: Nádražní 115, 471 24 Mimoň  
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Osoba oprávněná k jednání:   
Telefon/fax:   
Email: 

a

#### Zhotovitel:

Název: Robert Pleštil  
Sídlo: 17. Listopadu 532, 43151 Klášterec nad Ohří  
IČO: 74755374  
DIČ:  
Zápis v obchodním rejstříku:  
Zastoupený: Robert Pleštil  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Robert Pleštil  
Telefon/fax:   
Email: 

1. Předmětem dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy je prodloužení předmětu plnění (části předmětu plnění) veřejné zakázky.
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 31.12.2023. Důvodem prodloužení termínu jsou vleklé zdravotní obtíže na straně zhotovitele. Předmětem prodloužení plnění smlouvy je naplnění celého smluvního objemu veřejné zakázky.
3. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s dodatkem č. 1 smlouvy seznámeny, a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

5.9.2023

.....  
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.  
Ing. Ivo Dohnal  
ředitel divize

8.9.2023

.....  
Robert Pleštil