

KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE  
Jeremenkova 40a  
779 00 Olomouc  
tel.: +420 585 508 111  
www.olkraj.cz



## Dohoda o navýšení ceny a prodloužení termínu dodání objednávky

Objednávka číslo:	2023/00665/OI/OBJ
Datum vyhotovení	4.9.2023
ORG akce:	60002101590

### Dodavatel:

IREA s.r.o.  
Horní 3228/6  
78701 Šumperk

IČO: 48390062  
DIČ: CZ48390062  
Č. účtu: 3315497/0300

### Odběratel:

Olomoucký kraj  
779 00 Olomouc  
Jeremenkova 1191/40a

IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460

### Předmět objednávky:

Název akce: Sociální služby pro seniory Šumperk - kotelna

Na základě dohody obou stran se termín dodání zajištění technického dozoru stavebníka dle § 152, odst. 4 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. mění z 10. 9. 2023 na 10.10.2023, a to z důvodu prodloužení termínu realizace stavby, které je způsobeno delší dodací lhůtou oběhových čerpadel a termínem opravy HUPU společností Gasnet.

Toto prodloužení představuje navýšení ceny za výkon TDS ve výši dle přiložené kalkulace 21 780,- Kč včetně DPH (18 000,- Kč bez DPH).

Za technickou stránku akce odpovídá: [redacted]  
Referent OdFI: [redacted]

### Cena včetně DPH:

21 780 Kč

Akceptujeme tuto dohodu podpisem:

Dodavatel:

[redacted signature area]

Odběratel:

[redacted signature area]