



# DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

## Oprava komunikace ulice Ke Kapličce ve Šternberku

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

274/23/S/OIVZ

### I. Smluvní strany

1. **Objednatel:**

Zastoupený ve věcech smluvních:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

ID datová schránky:

Email pro doručování:

**Město Šternberk**

Ing. Stanislav Orság, starosta

Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk

00299529

CZ 00299529

ud7bzn4

podatelna @sternberk.cz

dále jen „objednatel“

a

2. **Zhotovitel:**

zapsán v obchodním rejstříku

vedeném Městským soudem:

zastoupený ve věcech smluvních:

zastoupený ve věcech technických:

**KARETA s.r.o.**

C 8072 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Ing. Marek Němec, jednatel

Ing. Ladislav Mořka, ředitel oblasti olomouc

sídlo:

IČ (IČO):

DIČ:

Krnovská 1877/ 51, 792 01 Bruntál

623 60 213

CZ 623 60 213

**Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.1  
smlouvy o dílo č. 274/23/S/OIVZ uzavřené dne 16.06.2023.**

#### IV. Cena díla

Podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek dochází ke změně závazku dle přiloženého rozpočtu, ve kterém jsou změny vyčísleny hodnotou víceprací a méněprací. Na základě tohoto se cena díla mění následovně:

Cena díla se navyšuje o **311 839,69 Kč** bez DPH:

<b>1.1 Cena díla bez DPH dle D1</b>	<b>1 809 839,69 Kč</b>
1.2 Výše DPH sazba 21 %	380 066,33 Kč
<b>1.3 Cena díla včetně DPH celkem</b>	<b>2 189 906,02 Kč</b>

**Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy č. 274/23/S/OIVZ zůstávají beze změny.**

Příloha dodatku č. 1:

- Rozpočet víceprací a méněprací

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření této smlouvy Rada města Šternberka dne 21.08.2023 usnesením č.

Ve Šternberku dne 06.09.2023

V Bruntále dne 08.09.2023

Za objednatele:  
Ing. Stanislav Orság, starosta

Za zhotovitele:  
Ing. Marek Němec, jednatel