

# DODATEK č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: **15/ODO/2023**

Číslo smlouvy zhotovitele: **231410801**

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 65/MR/SÚ/2023

## 1. **Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01  
kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04  
zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou  
IČO: 70947023  
DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 – 2496840247/0100

Odp. pracovník ve věcech technických: [REDAKCE], mobil: [REDAKCE]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr,  
vložka 114

*na straně jedné jako objednatel /dále jen „objednatel“/*

a

## 2. **COLAS CZ, a.s.**

se sídlem: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského sou v Plzni pod sp. zn. B 6556

IČO: 26177005

DIČ:CZ 261 77 005

zastoupená: Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 5030013729/5500

odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDAKCE] stavbyvedoucí

e-mail: [REDAKCE]

stavbyvedoucí: [REDAKCE]

*na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)*

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/ODO/2023 na veřejnou zakázku „**Oprava povrchu silnice III/00621 Verušičky**“ je změna ceny díla. V souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně odst. V, čl. 5.10 této smlouvy. Rozpočet stavby se mění o zjištěné vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Na základě místního šetření ze dne 24.8.2023 bylo po odfrézování zbytku krytu obrusné

vrstvy se zhotovitelem dohodnuto, že budou odfrézována nesourodá místa v konstrukci vozovky a bude provedena sanace podkladní vrstvy vyrovnávkou z nemodifikovaného asfaltu

ACL 16. Na základě nově zjištěných skutečností ke stavu podkladních vrstev se tímto dodatkem zvyšuje rozsah provedení vyrovnávek z ACL 16 o 44 tun dle evidence vážních listků .

**Dodatkem č. 1 se mění:**

**Odst. V. Cena a platební podmínky, čl. 5.10**

**Výpočet:**

Vyrovňavky ACL 16+ dodaných na stavbu, navýšení o 44 tun x 8441,86 Kč ..... 371 441,84 Kč

**Vícepráce..... 371 441,84 Kč bez DPH**

**5.1 Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:**

**Původní cena dle SOD:**

Cena celkem bez DPH	4 462 848,29 Kč
21 % DPH	937 198,14 Kč
Cena včetně DPH	<b>5 400 046,43 Kč</b>

**Cena Dodatku č. 1:**

Cena celkem bez DPH	371 441,84 Kč
21% DPH	78 002,78 Kč
Cena včetně DPH	<b>449 444,62 Kč</b>

**Celková cena díla včetně dodatku č.1**

Cena celkem bez DPH	4 834 290,13 Kč
21% DPH	1 015 200,92 Kč
Cena včetně DPH	<b>5 849 491,05 Kč</b>

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

#### **Závěrečná ustanovení**

**Ostatní články uzavřené smlouvy č. objednatele 15/ODO/2023 zůstávají beze změny.**

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a

nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele: 31-08-2023

V Sokolově, dne .....

[redacted] správa a údržba silnic  
[redacted] lovarského kraje  
[redacted] yková organizace  
[redacted] Rubeška 282, PSC 356 01

**Ing. Jiří Slachta** IČ: 70947023, DIČ: CZ70947023  
ředitel organizace  
Krajská správa a údržba silnic  
Karlovarského kraje, p.o.

Za zhotovitele:

V Karlových Varech, dne 31.8.2023

[redacted]

**Predrag Mitrovič**  
ředitel oblasti Západ  
COLAS CZ a.s.



**COLAS CZ, a.s.**  
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9  
DIČ: CZ26177005 (62)  
Tel.: 420 286 003 511  
www.colas.cz