

DODATEK Č. 1 Ke smlouvě o dílo č. 2023/004906 ze dne 17.7.2023

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

- 1) **Statutární město Plzeň**
se sídlem nám. Republiky 1, PSČ 306 32, Plzeň
IČ 00075370
Městský obvod Plzeň 2-Slovany
se sídlem Plzeň, Koterovská 83
zastoupený místostarostkou Evou Trůkovou, na základě plné moci
Bankovní spojení: KB Plzeň město, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxx

na straně jedné jako objednatel

a

- 2) **AREA group s.r.o.**
se sídlem Šafaříkovy sady 2455/5, PSČ 301 00
zastoupena Ing. arch. Pavlem Boříkem, jednatelem společnosti
IČ: 25203231
DIČ: CZ 25203231
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, č. účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

na straně druhé jako projektant

tento

Dodatek č. 1

Čl. 1 Účel dodatku

Smluvní strany po vzájemné dohodě uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2023/004906 ze dne 17.7.2023, jehož účelem je:

- A. změna článku 1. Předmět a rozsah plnění, odst. 1.3.**
- B. změna článku 2. Dohoda o ceně a způsobu zaplacení, odst.2.1., 2.2.**
- C. Změna článku 3. Termín dodání (čas plnění), odst. 3.1.**

Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 mění:

A. odstavec. 1.3., článku 1 – Předmět a rozsah plnění v tomto znění:

Původní znění:

Rozsah plnění bude v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele zahrnovat tyto výkony projektanta ve prospěch objednatele:

- a) vypracování jednostupňové projektové dokumentace v podrobnostech zadávací dokumentace vč. výkazu výměr a oceněného výkazu výměr
- b) inženýrskou činnost v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č.8 spočívající zejména v jednání s dotčenými orgány státní správy za účelem získání kladných stanovisek k projektové dokumentaci

Nové znění:

Rozsah plnění bude v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele zahrnovat tyto výkony projektanta ve prospěch objednatele:

- a) vypracování jednostupňové projektové dokumentace v podrobnostech zadávací dokumentace vč. výkazu výměr a oceněného výkazu výměr (**původní rozsah nabídky**)
- b) inženýrskou činnost v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č.8 spočívající zejména v jednání s dotčenými orgány státní správy za účelem získání kladných stanovisek k projektové dokumentaci (**původní rozsah**)
- c) **vypracování dokumentace pro Územní souhlas, její projednání s dotčenými orgány a zajištění vydání Územního souhlasu - řešeno samostatnou dokumentací dle rozšířeného rozsahu**

B. odstavec. 2.1., 2.2., článku 2 – Dohoda o ceně a způsobu zaplacení v tomto znění:

Původní znění:

- 2.1. *Cena díla je sjednána dohodou mezi objednatelem a projektantem v celkové výši 230 475,-Kč (slovy: dvěstětřicettisícčtyřístasedmdesátpět korun českých) bez DPH. K takto sjednané ceně díla bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.*
- 2.2. *Cena dle odstavce 2.1. včetně DPH v zákonem stanovené výši (21%) činí 278 875,- Kč.*

Nové znění:

2.1.

Cena díla je sjednána dohodou mezi objednatelem a projektantem v celkové výši **333 975,-Kč (slovy: třístatřicettřítisícdevětsetsedmdesátpět korun českých)** bez DPH. K takto sjednané ceně díla bude připočtena DPH v zákonem stanovené výši.

- 2.2. Cena dle odstavce 2.1. včetně DPH v zákonem stanovené výši (21%) činí **404 110,- Kč.**

C. odstavec. 3.1., článku 3 – Termín dodání (čas plnění), v tomto znění:

Původní znění:

Projektant se zavazuje dodat předmět plnění uvedený v ustanovení čl. 1. této smlouvy v těchto postupných lhůtách:

- a) *vypracování jednostupňové projektové dokumentace v podrobnostech zadávací dokumentace vč. výkazu výměr a oceněného výkazu výměr – do 1 měsíce od schválení podoby rekonstrukce, nejpozději však do 30.11.2023*
- b) *inženýrskou činnost v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č.8 spočívající zejména v jednání s dotčenými orgány státní správy za účelem získání kladných stanovisek k projektové dokumentaci do 30.11.2023*

Nové znění:

Projektant se zavazuje dodat předmět plnění uvedený v ustanovení čl. 1. této smlouvy v těchto postupných lhůtách:

- a) vypracování jednostupňové projektové dokumentace v podrobnostech zadávací dokumentace vč. výkazu výměr a oceněného výkazu výměr – do 1 měsíce od schválení podoby rekonstrukce, nejpozději však do 30.11.2023
- b) inženýrskou činnost v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., přílohy č.8 spočívající zejména v jednání s dotčenými orgány státní správy za účelem získání kladných stanovisek k projektové dokumentaci do 30.11.2023

- c) vypracování dokumentace pro Územní souhlas, její projednání s dotčenými orgány, které bude řešeno samostatnou dokumentací dle rozšířeného rozsahu – do 1 měsíce od odsouhlasení nabídky, nejpozději však do 30.11.2023
- d) zajištění vydání Územního souhlasu do 1 měsíce od podání na stavební úřad

Čl. 3 Závěrečná ustanovení

- A. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- B. Tento Dodatek č.1 byl sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- C. Uzavření tohoto Dodatku č.1 je v souladu s usnesením RMO P2 č. 54/2019 ze dne 12.4.2009 o stanovení postupů při zadávání veřejných zakázek.
- D. Přílohou tohoto dodatku č.1 je cenová nabídka ze dne 22.9.2023 včetně situace rozšířeného rozsahu řešených ploch.
- E. Na důkaz svobodné a vážné vůle prosté omylu s uzavřením tohoto dodatku připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Plzni dne2023

V Plzni dne2023

Eva Trůková, místostarostka
Městský obvod Plzeň 2-Slovany

Ing. arch. Pavel Bořík
jednatel AREA group s.r.o.

za objednatele

za projektanta