



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Číslo smlouvy zhotovitele: 22203

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 16.6.2022 (dále jen „Smlouva“) k zakázce s názvem:

„Dostavba atrií Nemocnice Slaný“

mezi:

Nemocnice Slaný, příspěvková organizace

Se sídlem: Politických vězňů 576, 274 01 Slaný

IČO: 00875295

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 27-6107220297/0100

zastoupená: MUDr. Štěpánem Votočkem, ředitelem

dále jen objednatel – na straně jedné

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem: Nerudova 10122/16, 412 01 Litoměřice

zastoupeným: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Mgr. Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva

IČO: 62743881

DIČ: CZ62743881

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Litoměřice

č. ú.: 2053300217/0100

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: Ing. Pavel Stoulil, obchodní ředitel

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Michal Novák, vedoucí střediska pozemních staveb

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka B 706

dále jen zhotovitel – na straně druhé

smluvní strany uzavírají ke Smlouvě následujícího dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 2
(dále jen „Dodatek“)



I. Předmět Dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě dne 18.5.2023 Dodatek č. 1, kterým se dohodly v jeho odst. 1.4. na změně celkové ceny díla, a to takto:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH:	47 888 000,00 Kč
Výše indexace bez DPH:	2 437 281,90 Kč
Vícepráce dle tohoto dodatku:	9 495 164,96 Kč
Méněpráce dle tohoto dodatku:	1 959 771,59 Kč
<hr/>	
Celková cena díla dle Smlouvy ve znění indexace a Dodatku č. 1:	57 860 675,27 Kč
DPH z ceny díla:	12 150 741,81 Kč
Cena celkem za dílo, vč. DPH:	70 011 417,08 Kč

- 1.2 Následně však smluvní strany zjistily, že došlo k chybě ve způsobu výpočtu základny pro indexaci položek změnových listů 1 až 4 a 9 až 11. Dalším pochybením bylo i započtení základny pro indexaci změnových listů do ceny označené jako výše indexace. Tím došlo k neoprávněnému nároku ve výši 793 941,85 Kč bez DPH oproti částce uváděné v Dodatku č.1. Smluvní strany se proto dohodly, že na základě tohoto Dodatku přistoupí k opravě tohoto ustanovení, které správně zní následovně:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH:	47 888 000,00 Kč
Výše indexace bez DPH:	1 643 340,05 Kč
Vícepráce dle tohoto dodatku:	9 495 164,96 Kč
Méněpráce dle tohoto dodatku:	1 959 771,59 Kč
<hr/>	
Celková cena díla dle Smlouvy ve znění indexace a Dodatku č. 1:	57 066 733,42 Kč
DPH z ceny díla:	11 984 014,02 Kč
Cena celkem za dílo, vč. DPH:	69 050 747,44 Kč

- 1.3 Způsob výpočtu opravené indexace, stejně tak jako podklady k jednotlivé fakturaci, jsou součástí tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1. tento způsob výpočtu se vztahoval k 3Q a 4Q roku 2022.

- 1.4 Smluvní strany se dále dohodly, že součástí podkladů dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku, je způsob výpočtu indexace dle Smlouvy k 1Q roku 2023. Smluvní strany se na základě tohoto způsobu výpočtu dohodly na výši indexace za uvedené období ve výši 450.002,01 Kč bez DPH. Na základě této dohody dochází ke změně sjednané ceny díla tak, že v souladu s provedenou indexací sníží takto:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH:	47 888 000,00 Kč
Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH:	57 066 733,42 Kč
Výše indexace bez DPH:	450.002,01 Kč
<hr/>	
Celková cena díla dle Smlouvy ve znění indexace a Dodatku č. 2:	57 516 735,43 Kč
DPH z ceny díla:	12 078 514,44 Kč
Cena celkem za dílo, vč. DPH:	69 595 249,87 Kč

II. Závěrečná ustanovení



- 2.1. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem, založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.2. Níže podepsaní zástupci obou smluvních stran prohlašují, že se seznámili s obsahem tohoto Dodatku, a dále prohlašují, že byl uzavřen na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní, ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních strany a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění. Zveřejnění tohoto Dodatku zajistí objednatel.
- 2.4. Nedílnou součástí smlouvy je následující příloha:

Příloha č. 1: podklady k výpočtu indexace

Ve Slaném dne

MUDr. Štěpán Votoček
Digitálně podepsal
MUDr. Štěpán Votoček
Datum: 2023.09.11
13:40:30 +02'00'

MUDr. Štěpán Votoček, ředitel

V Litoměřicích dne

Ing. Jan Kokeš
Digitálně podepsal Ing. Jan Kokeš
Datum: 2023.09.12 13:11:59 +02'00'

Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva

Mgr. Miroslava Bosmanová
Digitálně podepsal Mgr.
Miroslava Bosmanová
Datum: 2023.09.12
13:12:13 +02'00'

Mgr. Miroslava Bosmanová, člen
představenstva