

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

0272/2023/OI\_Oddl/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), v platném znění

## MŠ Kostlivého – Rekonstrukce elektroinstalace

mezi:

Název:	Městská část Praha 14
Sídlo:	Bratří Venclíků 1073, 198 21 Praha 9
IČO:	00231312
DIČ:	CZ00231312
Právní forma:	801 - obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupení:	Jiří Zajac, starosta
Bankovní spojení:	PPF banka
Číslo účtu:	27-9800050998/6000
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Zajac, starosta
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	KVS stavební, s.r.o.
Sídlo:	Kolbenova 616/34, Vysočany, 190 00 Praha 9,
IČO:	28982703
DIČ:	CZ28982703
Právní forma:	společnost s ručením omezeným
Zápis ve veřejném rejstříku:	OR vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C157709
Zastoupení:	Jiří Mittelbach, jednatel Marek Košarištan, jednatel
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	277856872/0300
Oprávněný zástupce ve věcech obchodních a smluvních dodatků:	Jiří Mittelbach, jednatel Marek Košarištan, jednatel
Oprávněný zástupce ve věcech technických:	

(„zhotovitel“)

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 6. 2023 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele: 0272/2023/OI\_Oddl/1050 (dále také jen „SoD“).
- 1.2. Dle čl. 16.2. SoD ji lze měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. V souladu s tímto ustanovením tedy smluvní strany uzavírají tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany konstatují, že se předmět Smlouvy podle čl. 2, specifikovaný v příloze SoD rozšiřuje o neprovedení prací (méněpráce) a rozšíření prací (vícepráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 k SoD, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 k SoD.

- 2.2. V čl. 5 – Cena, se doplňuje o odstavec:

- 5.7. Cena díla se rozšiřuje za provedení prací (vícepráce) byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	830 597,99 Kč
DPH 21 %	174 425,58 Kč
Cena vč. DPH	1 005 023,57 Kč

Cena díla za provedení méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:


Cena bez DPH	-853 479,49 Kč
DPH 21 %	-179 230,69 Kč
Cena vč. DPH	-1 032 710,18 Kč

Celková změna ceny díla za provedení víceprací a odpočet méněprací byla stanovena dohodou smluvních stran na základě podkladů zhotovitele a činí:

Cena bez DPH	-22 881,50 Kč
DPH 21 %	-4 805,11 Kč
Cena vč. DPH	-27 686,61 Kč

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven v elektronickém originále.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě přečetly, že rozumí jejich obsahu a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují podpisy svých oprávněných zástupců.
- 3.3. Uzavření tohoto dodatku schválila Rada městské části Praha 14 usnesením č. 548/RMČ/2023 ze dne 11. 9. 2023.



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: RProj2308(1)  
Stavba: Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9

KSO:  
Místo: Mateřská škola Kostlivého

CC-CZ:  
Datum: 8.8.2023

Zadavatel:  
Městská část Praha 14

IČ: 00231312  
DIČ: CZ00231312

Zhotovitel:  
KVS stavební, s.r.o.

IČ: 28982703  
DIČ: CZ28982703

Projektant:  
R-Projekt 07 Praha s.r.o.

IČ: 03520358  
DIČ: CZ03520358

Zpracovatel:  
KVS stavební, s.r.o.

IČ: 28982703  
DIČ: CZ28982703

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>		<b>830 597,99</b>	
	<b> sazba daně</b>	<b>Základ daně</b>	<b>Výše daně</b>
DPH základní	21,00%	<b>830 597,99</b>	<b>174 425,58</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 005 023,57</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: 8.8.2023

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: RProj2308(1)

Stavba: Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9

Místo: Mateřská škola Kostlivého

Datum: 8.8.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant: KVS stavební, s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel: KVS stavební, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

**830 597,99 1 005 023,57**

RProj230 Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ  
8(1) Kostlivého 1218. Praha 9

830 597,99 1 005 023,57

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9**

KSO:

Místo: Mateřská škola Kostlivého

CC-CZ:

Datum: 8.8.2023

Zadavatel:

Městská část Praha 14

IČ: 00231312

DIČ: CZ00231312

Zhotovitel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

Projektant:

R-Projekt 07 Praha s.r.o.

IČ: 03520358

DIČ: CZ03520358

Zpracovatel:

KVS stavební, s.r.o.

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**830 597,99**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	830 597,99	21,00%	174 425,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 005 023,57**

---

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

---



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

*E. G. ...*

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9**

Místo: Mateřská škola Kostlivého

Datum: 8.8.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant: R-Projekt 07  
Praha s.r.o.

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel: KVS stavební, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>830 597,99</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>52 431,48</b>
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 639,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	29 792,48
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>	<b>778 166,51</b>
741 - Elektroinstalace - silnoproud	346 291,27
742 - Elektroinstalace - slaboproud	64 206,00
766 - Konstrukce truhlářské	15 230,00
767 - Konstrukce zámečnické	287 488,60
776 - Podlahy povlakové	64 950,64



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

## Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9

Místo: Mateřská škola Kostlivého

Datum: 8.8.2023

Zadavatel: Městská část Praha 14

Projektant: R-Projekt 07  
Praha s.r.o.  
KVS stavební,

Zhotovitel: KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel: KVS

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### Náklady soupisu celkem

**830 597,99**

D HSV Práce a dodávky HSV 52 431,48

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 639,00

1	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	4 990,00	4 990,00
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

PP Osazování ocelových zárubní protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2

2	M	55331555R1	zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny do 500 mm rozměru 800/1970, 2100mm	kus	1,000	17 649,00	17 649,00
---	---	------------	--	-----	-------	-----------	-----------

PP zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění s protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 600/1970, 2100mm

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 29 792,48

3	K	963016211R00	Demontáž podhledů SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	237,104	120,00	28 452,48
---	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------

PP Demontáž předvěšené odvětrávané fasády s nosnou konstrukcí jednosměrnou dřevěnou podhledů

4	M	54917250	samozávěrač dveří hydraulický	kus	1,000	1 340,00	1 340,00
---	---	----------	-------------------------------	-----	-------	----------	----------

PP samozavírač dveří hydraulický

D PSV Práce a dodávky PSV 778 166,51

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 346 291,27

5	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	1 420,650	88,70	126 011,66
---	---	-----------	---	---	-----------	-------	------------

PP Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm

6	M	34571004	lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm	m	264,600	25,70	6 800,22
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 20x20mm

VV 252 252,000

VV 252\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 264,600

7	M	34571007	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm	m	563,850	38,10	21 482,69
---	---	----------	---	---	---------	-------	-----------

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x20mm

VV 537\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 563,850

8	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm	m	328,650	64,00	21 033,60
---	---	----------	---	---	---------	-------	-----------

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm

VV 313\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 328,650

9	M	34571002	lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm	m	263,550	120,00	31 626,00
---	---	----------	---	---	---------	--------	-----------

PP lišta elektroinstalační hranatá PVC 60x40mm

VV 251\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 263,550

10	M	34571017	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 60x40mm	m	181,650	274,00	49 772,10
----	---	----------	---	---	---------	--------	-----------

PP lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 60x40mm

173\*1,05 "Přepočtené koeficientem množství" 181,650

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	34571016	lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm	m	172,200	216,00	37 195,20
	PP		lišta elektroinstalační hranatá bezhalogenová 40x40mm				
	WV		164		164,000		
	WV		164*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		172,200		
12	K	741110552	Montáž lišta a kanálek - utěsnění protipožární šířky do 60 mm	m	353,850	148,00	52 369,80
	PP		Montáž listů a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkových prvků protipožárního utěsnění, šířky do 60 mm				
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				64 206,00
13	K	7423100R01	Domácí telefon dle stávajícího systému LOXON	kpl	2,000	32 103,00	64 206,00
	WV		NFC Code Touch Tree antracitová				
	WV		Intercom antracitová				
			Montážní rámeček 2 moduly antracitová				
			Kabelové trasy v protipožárních kabelech				
			Montáž a kompletace				
	PP		Montáž domovního telefonu komunikačního tabla				
	D	766	Konstrukce truhlářské				15 230,00
14	K	766660021	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m požárních do	kus	1,000	1 480,00	1 480,00
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně protipožárních jednokřídlových, šířky do 800 mm				
15	M	61161025	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 plně 800x1970-2100mm	kus	1,000	13 462,00	13 462,00
	PP		dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 D3 povrch lakovaný plně 700x1970-2100mm				
16	K	766660717	Montáž samozavírače na ocelovou zárubeň a dveřní křídlo	kus	1,000	288,00	288,00
	PP		Montáž dveřních doplňků samozavírače na zárubeň ocelovou				
	D	767	Konstrukce zámečnické				287 488,60
17	K	767584502R00	Montáž podhledů kazetových na ocel. konstr.	m2	237,104	750,00	177 828,00
	PP		Montáž kovových podhledů kazetových, na nosný rošt na ocelovou konstrukci, z kazet velikosti 600 x 600 mm				
	WV		Včetně montáže TI				
	WV		237,104		237,104		
18	M	5903651R	deska podhledová minerální rovná bílá zvukově pohltivá 19x600x600	m2	148,190	740,00	109 660,60
	PP		deska podhledová minerální rovná jemná hladká perforovaná bílá 15x600x600mm				
	WV		39,45+55,17+53,57		148,190		
	WV		Součet		148,190		
	D	776	Podlahy povlakové				64 950,64
19	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	478,000	80,80	38 622,40
	PP		Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm				
20	M	28411001	lišta soklová PVC	m	487,560	54,00	26 328,24
	PP		lišta soklová PVC 9,7x58mm				
	WV		478*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		487,560		

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** RProj2308 Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9

**Objednatel:** Městská část Praha 14 IČO: 00231312  
 Bratří Venclíků 1073/8 DIČ: CZ00231312  
 19800 Praha-Černý Most

**Zhotovitel:** KVS stavební, s.r.o. IČO: 28982703  
 Kolbenova 616/34 DIČ: CZ28982703  
 190 00 Praha 9


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	-853 479,49
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>-853 479,49</b>

**Rekapitulace daní**

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-853 479,49 CZK
Základní DPH	21 %	-179 230,69 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>-1 032 710,18 CZK</b>

v Praze dne 08.08.2023



### Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Pavilon A a D	0,00	-601 551,49	-126 325,81	-727 877,30	70
01	Pavilon A a D	0,00	-601 551,49	-126 325,81	-727 877,30	70
02	Pavilon C	0,00	-251 928,00	-52 904,88	-304 832,88	30
02	Pavilon C	0,00	-251 928,00	-52 904,88	-304 832,88	30
Celkem za stavbu		0,00	-853 479,49	-179 230,69	-1 032 710,18	100

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			-853 479,49	100
Cena celkem					-853 479,49	100

### Položkový rozpočet

S:	RProj2308	Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9
O:	01	Pavilon A a D
R:	01	Pavilon A a D

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>-601 551,49</b>
41	210 00T00	Provedení silnoproudé elektroinstalace viz samostatná část PD	kompl	1,00000	-601 551,49	-601 551,49
<b>Celkem</b>						<b>-601 551,49</b>

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	RProj2308	Rekonstrukce vnitřní elektroinstalace MŠ Kostlivého 1218, Praha 9
O:	02	Pavilon C
R:	02	Pavilon C

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
<b>Díl:</b>	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>				<b>-251 928,00</b>
39/210	00T00	Provedení sílnoproudé elektroinstalace viz samostatná část PD	kompl	1,00000	-251 928,00	-251 928,00

<b>Celkem</b>						<b>-251 928,00</b>
---------------	--	--	--	--	--	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: MŠ Kostivého, Praha 9  
 Profese: OBJEKT „A-D“  
 Místo: Elektroinstalace – silnoproud/ slaboproud  
 MŠ Kostivého 1218, Praha 9  
 Zodpovědný projektant:   
 Rozpočet zpracoval:   
 Poznámka:

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresová dokumentace). Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční.

Cena bez DPH -801 551,49

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: MŠ Kostivého, Praha 9  
 Profese: OBJEKT „A-D“  
 Místo: Elektroinstalace – silnoproud/ slaboproud  
 MŠ Kostivého 1218, Praha 9  
 Zodpovědný projektant:   
 Rozpočet zpracoval:

<u>Náklady soupisu celkem</u>	<u>-801 551,49</u>
Kabelové trasy silnoproud – objekt A-D – 1.PP+2.NP	-3 098,90
Kabely silnoproud – okruhy rozváděče RG	-177 255,79
Rozváděčová technika	-86 300,50
Elektrické přístroje GASTRO	-31 970,00
PZTS – 1.NP	-78 144,00
PZTS – 2.NP	-19 536,00
Elektro – slaboproud 1.NP – strukturované kabeláž	-29 304,00
Elektro – slaboproud 2.NP – strukturované kabeláž	-29 304,00
Montážní a inženýrská činnost	-144 640,30



SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: MŠ Kostlivého, Praha 8  
 Profese: Elektroinstalace – silnoproud/ slaboproud  
 Místo: MŠ Kostlivého 1218, Praha 8  
 Zodpovědný projektant:  
 Rozpočet zpracoval:  
 Poznámky:

Náklady soupisu celkem

-601 551,49

pč	typ	popis	poznámka	mj	ka	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
<b>Kabelové trasy silnoproud – objekt A-D – 1.PP+2.NP</b>								<b>-3 096,90</b>
<i>Kabelové trasy jsou včetně spojovacího a korozivního materiálu</i>								
3	M+P	Ohebná trubka DN50 – rozvody v podlaze v kuchyni	ohebná chránička bezhalogenová s protahovacím drátem, se střední mechanickou odolností, určená pro instalaci do betonové podlahy	m	-20,000	24,42	27,76	-1 043,40
4	M+P	Ohebná trubka DN40 – rozvody v podlaze v kuchyni	ohebná chránička bezhalogenová s protahovacím drátem, se střední mechanickou odolností, určená pro instalaci do betonové podlahy	m	-20,000	21,65	27,75	-987,90
5	M+P	Ohebná trubka DN25 – rozvody v podlaze v kuchyni	ohebná chránička bezhalogenová s protahovacím drátem, se střední mechanickou odolností, určená pro instalaci do betonové podlahy	m	-40,000	9,99	16,85	-1 065,80
<b>Kabely silnoproud – okruhy rozvaděče RG</b>								<b>-177 255,78</b>
<i>Kabely vedené volně v SDK trémecích, případně v kuchyni v podlaze k vybraným spotřebičům</i>								
21	M+P	CYKY-J 6x16		m	-200,000	227,55	111,00	-67 710,00
22	M+P	CYKY-J 6x10		m	-85,000	142,08	111,00	-21 511,80
23	M+P	CYKY-J 5x4		m	-40,000	62,16	61,05	-4 928,40
24	M+P	CXKH-J 5x2,5		m	-110,000	48,46	38,85	-9 803,17
25	M+P	CXKH-J 3x1,5		m	-450,000	23,31	38,85	-27 972,00
26	M+P	CXKH-J 3x2,5		m	-330,000	33,19	38,85	-23 772,67
27	M+P	CXKH-J 5x2,5		m	-40,000	48,45	38,85	-3 492,06
28	M+P	CXKH-J 5x4		m	-40,000	62,16	61,05	-4 928,40
29	M+P	CXKH-O 3x1,5		m	-90,000	13,95	38,85	-4 752,24
30	M+P	CYKY-J 3x1,5		m	-40,000	13,95	38,85	-2 112,11
31	M+P	CGSG 5x10		m	-2,000	142,08	61,05	-408,26
32	M+P	CGSG 5x2,5		m	-2,000	48,46	38,85	-174,60
32.1	M+P	CY2Sz2	připojení SPD v rozvaděči RG k PAB	m	-2,000	76,59	38,85	-230,88
33	M+P	CY6 zž		m	-50,000	16,87	38,85	-2 888,00
34	M+P	CY4 zž		m	-50,000	16,65	38,85	-2 778,00



pč	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat	cena/montáž	cena celkem [CZK]
<b>Rozvaděčová technika</b>								<b>-88 300,50</b>
<b>Rozvaděč RG</b>				kpl	-1,000		88 300,50	-88 300,50
<b>Elektrické přístroje GASTRO</b>								<b>-31 970,00</b>
51	M+P	3-pólový vypínač pro spotřebiče gastro	Hlavní vypínač, P1, 25 A, Povrchová montáž, 3-pólová, Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, Uzamykatelný v poloze 0	ks	-5,000	994,6	444,00	-7 192,80 Kč
52	M+P	1-pólový vypínač pro spotřebiče gastro	Hlavní vypínač, P1, 25 A, Povrchová montáž, 1-pólová, Funkce nouzového vypnutí, S červenou otočnou ovládací pákou a žlutou objímkou, Uzamykatelný v poloze 0	ks	-1,000	884,6	444,00	-1 438,56 Kč
53	M+P	Zásuvka 230V 16A jednonásobná, montáž pod omítku	Jednoduchá bílá krytí IP44	ks	-10,000	472,9	166,50	-6 393,60 Kč
54	M+P	Zásuvka 400V/16A	např. SEZ Zásuvka 16A/5P 400V IP44 násobná	ks	-2,000	3,2	166,50	-338,44 Kč
54.1	M+P	SPD typ 1+2, na výstupu z LPZ1 do LPZ0B.	svodiče přepáti pro stávající VZT ne střeše v elektroinstalčních krabicích	ks	-2,000	6 915,3	1 387,50	-16 605,60 Kč
<b>PZTS – 1.NP</b>								<b>-78 144,00</b>
111	M+P	PVC ohebná trubka pr. 23mm	chránička s prolahovacím drátem, uložení trubky vč. Sádrování, zajištění	m	-800,000	14,4	83,25	-78 144,00 Kč
<b>PZTS – 2.NP</b>								<b>-19 536,00</b>
116	M+P	PVC ohebná trubka Ø 23mm	chránička s prolahovacím drátem, uložení trubky vč. Sádrování, zajištění	m	-200,000	14,4	83,25	-19 536,00 Kč
<b>Elektro – slaboproud 1.NP – strukturovaná kabeláž</b>								<b>-29 304,00</b>
129	M+P	PVC ohebná trubka Ø 23mm	chránička s prolahovacím drátem, uložení trubky vč. Sádrování, zajištění	m	-300,000	14,4	83,25	-29 304,00 Kč
<b>Elektro – slaboproud 2.NP – strukturovaná kabeláž</b>								<b>-29 304,00</b>
143	M+P	PVC ohebná trubka A/E 23mm	chránička s prolahovacím drátem, uložení trubky vč. Sádrování, zajištění	m	-300,000	14,4	83,25	-29 304,00 Kč
<b>Montážní a inženýrská činnosti</b>								<b>-144 640,30</b>
149	P	Provedení kabelových tras silnoproud		kpl	-1,000		84 604,30	-84 604,30 Kč
150	P	Provedení kabelových tras slaboproud		kpl	-1,000		60 036,00	-60 036,00 Kč
<b>Dodávkou profesí elektro - silnoproud není:</b>								
Měření a regulace								
EPS								
Uzemnění s hromosvod								
Demontáž stávajících zařízení včetně likvidace								
Bourací práce								

KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:** MŠ Kostlivého, Praha 9  
**Profese:** OBJEKT „C“  
 Elektroinstalace – silnoproud/ slaboproud  
**Místo:** MŠ Kostlivého 1218, Praha 9  
**Zodpovědný projektant:**   
**Rozpočet zpracoval:**   
**Poznámka:**

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zprávy, výkresové dokumentace).  
 Povinností dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit.  
 Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.  
 Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční




**Cena bez DPH** -251 928,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ A MATERIÁLU

**Stavba:** MŠ Kostlivého, Praha 9  
**Profese:** OBJEKT „C“  
 Elektroinstalace – silnoproud/ slaboproud  
**Místo:** MŠ Kostlivého 1218, Praha 9  
**Zodpovědný projektant:**   
**Rozpočet zpracoval:** 

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>-251 928,00</b>
PZTS – 1.NP	-17 982,00
PZTS – 2.NP	-17 982,00
Elektro – slaboproud 1.NP – strukturovaná kabeláž	-17 982,00
Elektro – slaboproud 2.NP – strukturovaná kabeláž	-17 982,00
Montážní a inženýrská činnost	-180 000,00

SOUPIS PRACÍ A MATERIÁLU

Stavba: MŠ Kostlivého, Praha 9  
 Profese: Elektroinstalace – silnoproud/ slaboproud  
 Místo: MŠ Kostlivého 1218, Praha 9  
 Zodpovědný projektant:   
 Rozpočet zpracoval:   
 Poznámky: 

Náklady souplzu celkem -251 928,00

př	typ	popis	poznámka	mj	ks	cena/mat.	cena/montáž	cena celkem [CZK]
<b>PZTS – 1.NP</b>								<b>-17 982,00</b>
84	M+P	PVC ohebná trubka pr. 23mm	chránička s protahovacím drátem, uložení trubky vč. Sádrování, začástení	m	-200,000	6,7	83,25	-17 982,00 Kč
<b>PZTS – 2.NP</b>								<b>-17 982,00</b>
90	M+P	PVC ohebná trubka Ø23mm	chránička s protahovacím drátem, uložení trubky vč. Sádrování, začástení	m	-200,000	6,7	83,25	-17 982,00 Kč
<b>Elektro – slaboproud 1.NP – strukturovaná kabeláž</b>								<b>-17 982,00</b>
97	M+P	PVC ohebná trubka Ø23mm	chránička s protahovacím drátem, uložení trubky vč. Sádrování, začástení	m	-200,000	6,7	83,25	-17 982,00 Kč
<b>Elektro – slaboproud 2.NP – strukturovaná kabeláž</b>								<b>-17 982,00</b>
110	M+P	PVC ohebná trubka Ø23mm	chránička s protahovacím drátem, uložení trubky vč. Sádrování, začástení	m	-200,000	6,7	83,25	-17 982,00 Kč
<b>Montážní a inženýrská činnost</b>								<b>-180 000,00</b>
114	P	Provedení kabelových tras silnoproud		kpl	-1,000		100 000,00	-100 000,00 Kč
115	P	Provedení kabelových tras slaboproud		kpl	-1,000		80 000,00	-80 000,00 Kč

**Dodávkou profese elektro - silnoproud není:**

Měření a regulace  
 EPS  
 Uzemnění a hromosvod  
 Demontáž včetně likvidace  
 Bourací práce