

Dodatek č. 1 k SOD č. OIRM 0011-23

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
dodatek“)


1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Moravská Třebová**
Sídlo: nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová
IČO: 002 77 037
DIČ: CZ00277037
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1283386349/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Pavel Charvát, starosta
Tel.: 461 353 132
E-mail: pcharvat@mtrebova.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: [redacted] – Odbor investic a rozvoje města
Tel.: [redacted]
E-mail: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **SPOLEČNOST STAVBY SR – MORAVSKÁ TŘEBOVÁ**
Vedoucí společník: STAVBY SR group s.r.o.
sídlo: Pančava 128, 760 01 Zlín
statutární zástupce: Bc. Eliška Nádvorníková - jednatelka, Karel Vala - jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. značka: C 117918
IČO: 092 24 289
DIČ: CZ 092 24 289
Společník č. 1: REMAT PLUS Zlín, s.r.o.
sídlo: Pančava 128, 760 01 Zlín
statutární zástupce: Ing. Ondřej Nádvorník - jednatel, Ing. Josef Šopík - jednatel
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, sp. značka: C 23585
IČO: 253 04 259
DIČ: CZ 253 04 259
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 299284772/0300
zástupce ve věcech smluvních: [redacted]

telefon; e-mail:
zástupce ve věcech technický
telefon; e-mail:
(dále jen „**Zhotovitel**“)



2 PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. OIRM 0011-23 (dále jen „smlouva“) jehož předmětem je změna ceny díla: „**Oprava místní komunikace ulice Nerudova v Moravské Třebové**“. Změny jsou specifikované ve Změnovém listu 01 doloženém vč. položkových rozpočtů změn. Všechny uvedené dokumenty jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří jeho přílohy. Finanční rekapitulace dodatku č. 1 dle změnového listu je uvedena v následující tabulce:

	MÉNĚPRÁCE	VÍCEPRÁCE
ZL č. 01	705 249,08Kč	66 548,96 Kč
CELKEM	705 249,08 Kč	66 548,96 Kč

2.2 Veškeré ceny položek rozpočtu změnových listů jsou určeny na základě Smlouvy o dílo OIRM 0011-23, čl. 6.6.

2.3 Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně odst. 6.1.1 smlouvy o dílo:

Původní znění:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena 11 830 000,00,- Kč bez DPH

6.1.1.2 Cena slovy jedenáct milionů osm set třicet tisíc korun českých bez DPH

Nové znění:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1 Cena 11 191 299,88 Kč bez DPH

6.1.1.2 Cena slovy jedenáct milionů jedno sto devadesátjeden tisíc dvěsetědevadesátdevět korun českých a osmdesátosm haléřů bez DPH

3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Závěrečná ustanovení

3.1.1 Ostatní ujednání smlouvy ze dne 19. 4. 2023 zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Platnost a účinnost dodatku.

3.2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž její uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

3.2.2 Tento dodatek se uzavírá elektronicky, nedomluví-li se smluvní strany jinak.

3.2.3 Dodatek je uzavřen v souladu s unesením rady města č. 780/R/110923 ze dne 11.9.2023

V Moravské Třebové

Ve Zlíně

Za Objednatele: Ing. Pavel Charvát, starosta

Za Zhotovitele: